

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА


Для служебного пользования

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ОБЪЕКТОВ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗА ГРАНИЦЕЙ**

СНиП 1.02.03-83

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2004



СНиП 1.02.03-83. Инструкция по проектированию объектов для строительства за границей. — ФГУП ЦПП, 2004 — 48 с

РАЗРАБОТАНЫ, ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом типового проектирования и организации проектно-изыскательских работ (В.Г. Коршунов, А.Д. Афанасьев), Главгосэкспертизой (Е.В. Минаев, Ю.Б. Жуковский), Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве (В.М. Барзилович) Госстроя СССР, Госгражданстроем (В.В. Милашевский), Управлением по подрядному строительству за рубежом Государственного комитета СССР по внешним экономическим связям (В.В. Артемьев, Н.А. Абрамов, В.Н. Голубев, В.Н. Шарыгин).

С введением в действие СНиП 1.02.03-83 «Инструкция по проектированию объектов для строительства за границей» утрачивают силу.

Инструкция по разработке проектов и смет для строительства за границей при техническом содействии СССР (СН 219-70);

Указания о составе, порядке разработки и одобрения технико-экономических обоснований (ТЭО) строительства предприятий, зданий и сооружений за границей при техническом содействии СССР,

Указания по экспертизе проектов, смет и технико-экономических обоснований (ТЭО) строительства предприятий, зданий и сооружений за границей при техническом содействии СССР.

Вниманию читателей!

На с 46 — 47 приведено Изменение № 1 Инструкции по проектированию объектов для строительства за границей (СНиП 1.02.03-83), утвержденное постановлением Госстроя СССР и ГКЭС от 29 декабря 1984 г. № 228/А10-58/5269 дсп.

Госстрой СССР, ГКЭС СССР	Строительные нормы и правила	СНиП 1.02.03-83
	Инструкция по проектированию объектов для строительства за границей	Взамен СН 219-70

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящая Инструкция содержит положения, регламентирующие состав, порядок разработки, согласования, экспертизы, одобрения и утверждения проектно-сметной документации на строительство новых, расширение и реконструкцию действующих предприятий, зданий и сооружений производственного и жилищно-гражданского назначения¹, осуществляемые за границей организациями СССР на подрядных условиях или иностранным заказчиком при техническом содействии СССР

1.2. Министерства и ведомства в необходимых случаях могут разрабатывать с учетом настоящей Инструкции ведомственные нормативные документы по проектированию, эталоны проектной документации (проектов, ТЭО, ТЭП и другой документации, перечисленной в п. 1.7), отражающие особенности проектирования для строительства за границей предприятий, зданий и сооружений отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи и других видов строительства, и утверждать их после одобрения ГКЭС и согласования с Госстроем СССР.

1.3. Проектирование предприятий, зданий и сооружений для строительства за границей осуществляется в соответствии с межправительственными соглашениями или контрактами с иностранными заказчиками и обеспечивается министерствами (ведомствами) — генеральными поставщиками и министерствами (ведомствами), в ведении которых находятся проектные и изыскательские организации-исполнители, по заказам всесоюзных объединений ГКЭС. Взаимоотношения указанных организаций регламентированы утвержденным Советом Министров СССР Положением о хозяйственных взаимоотношениях между всесоюзными объединениями Государствен-

ного комитета СССР по внешним экономическим связям и генеральными поставщиками и генеральными подрядчиками, участвующими в строительстве объектов за границей, и Условиями поставки товаров для экспорта.

1.4. По объектам строительства за границей проектные и изыскательские организации, как правило, выполняют.

разработку проектно-сметной документации на строительство объекта в целом, на строительство отдельных зданий и сооружений или на отдельные виды строительных и монтажных работ. При этом указанная документация может разрабатываться совместно с фирмами (организациями) иностранного заказчика или с фирмами других стран в согласованных объемах,

инженерные изыскания, а также авторский надзор за строительством (по объектам строительства на подрядных условиях);

инженерные изыскания (или участвуют в выполнении этих работ фирмами, организациями иностранного заказчика), а также авторское наблюдение за строительством (по объектам строительства при техническом содействии СССР).

1.5. При проектировании предприятий, зданий и сооружений для строительства за границей советские организации должны руководствоваться законодательством СССР, в том числе нормами, правилами, положениями, государственными стандартами и другими нормативными актами по вопросам проектирования и строительства, стандартами СЭВ (для стран, подписавших конвенцию), а также настоящей Инструкцией

В отдельных случаях допускается применение норм и правил проектирования, действующих в зарубежной стране, в которой намечается строительство проектируемых объектов², или других странах, а также отступление от норм и правил проектирования, действующих в СССР, если это обеспечивает нормальные (отвечающие особенностям страны строительства) условия осуществления строительства и эксплуатации объекта, снижение затрат материальных ресурсов и сто-

¹ Строительство новых, расширение и реконструкция действующих предприятий, зданий и сооружений производственного и жилищно-гражданского назначения в дальнейшем именуется «строительство предприятий, зданий и сооружений»

² В дальнейшем именуется «страна строительства»

Внесены Отделом типового проектирования и организации проектно-изыскательских работ, Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве, Главгосэкспертизой Госстроя СССР и Управлением по подрядному строительству за рубежом Государственного комитета СССР по внешним экономическим связям	Утверждены постановлением Госстроя СССР и Государственного комитета СССР по внешним экономическим связям от 28 ноября 1983 г. № 308/А-10-58/4480 дсп	Срок введения в действие 1 января 1984 г.
--	---	--

С. 2 СНиП 1.02.03-83

имости строительства. Возможность применения норм других стран и отступлений от норм, действующих в СССР, должна быть подтверждена министерством (ведомством), в ведении которого находится генеральный проектировщик, министерствами (ведомствами) — изготовителями оборудования (материалов) и разработчиками технологических процессов и иностранным заказчиком (по вопросам, относящимся к их компетенции) и согласована с организациями, утвердившими эти нормы

1.6. В проектах на строительство предприятий, зданий и сооружений проектные организации должны с учетом экономического и технического уровней развития, социальных, национальных и других особенностей страны строительства, а также возможностей иностранного заказчика обеспечивать:

а) реализацию достижений науки, техники и передового отечественного и зарубежного опыта, с тем чтобы построенные или реконструированные предприятия ко времени ввода их в действие были технически передовыми и обеспечивали выпуск продукции высокого качества;

б) высокую эффективность капитальных вложений за счет

внедрения высокопроизводительного оборудования, расширения практики размещения оборудования на открытых площадках;

механизации и автоматизации производственных процессов,

повышения степени заводской готовности поставляемых стройкам оборудования, строительных конструкций и изделий,

использования наиболее экономичных транспортных схем завоза сырья, топлива, материалов и комплектующих изделий и вывоза готовой продукции,

совершенствования объемно-планировочных и конструктивных решений зданий и сооружений, блокирования производств, рационального применения монолитного и сборного железобетона, широкого использования легких несущих и ограждающих конструкций и других прогрессивных изделий и материалов и эффективного инженерного оборудования;

в) высокий уровень градостроительных и архитектурных решений,

г) рациональное использование земель, охрану окружающей природной среды, а также сейсмостойкость, взрыво- и пожарную безопасность объектов,

д) прогрессивные технико-экономические показатели проектируемых предприятий, зданий и сооружений, конкурентоспособность продукции, отсутствие излишеств, снижение стоимости строительства, трудовых и материальных затрат,

е) наиболее полное использование технологического и другого оборудования;

ж) оснащение производства в необходимых случаях автоматизированными системами управления,

з) кооперирование вспомогательных производств и хозяйств, инженерных сооружений и коммуникаций,

и) комплексное использование сырья и материалов, организацию безотходной, энергосберегающей технологии производства,

к) широкое использование повторно применяемых экономичных проектных решений, рабочих чертежей типовых строительных конструкций, изделий и узлов производственных зданий и сооружений для строительства за границей, а также других эффективных решений, позволяющих повысить качество, сократить сроки и стоимость строительства

По согласованию с иностранным заказчиком допускается применение менее сложных в управлении и эксплуатации оборудования и технологических процессов, а также применение традиционных для данной страны строительных решений, конструкций и материалов.

1.7. В зависимости от сложности предприятий, зданий и сооружений, условий участия организаций СССР в их строительстве и степени изученности местных условий могут разрабатываться:

технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства (разрабатывается по заказу иностранного заказчика);

технико-экономическое предложение (ТЭП) по строительству (разрабатывается по решению ГКЭС);

проект со сметами и рабочая документация; рабочий проект со сметами.

Кроме того, по отдельным заказам-нарядам генеральных поставщиков проектными организациями могут быть поручены.

разработка технической части тендерной документации (приложение 12);

экспертиза проектной документации, разработанной иностранными фирмами (организациями),

рассмотрение и доработка спецификаций на оборудование и материалы, разработанных иностранным заказчиком в составе проектов на строительство зарубежных объектов, для которых поставка оборудования и материалов осуществляется советскими организациями;

составление спецификаций на материалы, запасные части, узлы и детали, необходимые для эксплуатации объекта;

проведение консультаций и оказание иностранному заказчику других услуг типа «инжиниринг»;

составление схем развития и размещения отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи и др.

1.8. Проектная документация, как правило, разрабатывается:

а) для строительства объектов на подрядных условиях:

ТЭП — проект — рабочая документация;

ТЭП — рабочий проект (для технически сложных объектов).

Когда обоснование целесообразности строительства объекта выполняется советскими проектными организациями, вместо ТЭП разрабатывается ТЭО.

Кроме того, ТЭП может разрабатываться в случаях, когда всесоюзные объединения ГКЭС принимают участие в торгах на строительство объекта или на поставку и монтаж оборудования;

б) для строительства объектов при техническом содействии СССР:

ТЭО — проект — рабочая документация,

ТЭО — рабочий проект (для технически несложных объектов).

В случаях когда иностранным заказчиком составление ТЭО советским организациям не поручается, вместо ТЭО может разрабатываться ТЭП.

Стадийность разработки проектной документации должна быть указана в утвержденном задании на проектирование.

1.9. При проектировании должно, как правило, предусматриваться применение освоенных промышленностью СССР оборудования, машин, механизмов, приборов, транспортных средств, строительных конструкций, изделий и материалов¹, а также проверенных на практике технологических процессов

Применение, в порядке исключения, не освоенных отечественной промышленностью оборудования и материалов должно быть по представлению генерального проектировщика согласовано генеральным поставщиком при участии генерального проектировщика с министерствами-изготовителями, а применение новых технологических процессов — с министерствами, разработавшими такие процессы и осуществляющими их освоение.

Применение в проектах оборудования и материалов, поставляемых из третьих стран, может предусматриваться только в случаях особой необходимости или специальных требований иностранного заказчика, обусловленных в межправительственных соглашениях или контрактах с иностранными заказчиками. При этом применение оборудования и материалов, подлежащих приобретению в капиталистических странах на свободно конвертируемую валюту, может предусматриваться только в случаях невозможности их поставки из социалистических стран²

В составе таких проектов (в экземплярах, не передаваемых иностранному заказчику) должны быть приведены материалы, обосновывающие необходимость применения оборудования и материалов, поставляемых из третьих стран, согласованные со всесоюзным объединением ГКЭС, министерствами (ведомствами) — изготовителями аналогичных оборудования и материалов и

¹ В дальнейшем именуется «оборудование и материалы»

² В тех случаях, когда в проектах предусматривается применение оборудования и материалов, закупаемых в третьих странах на свободно конвертируемую валюту, всесоюзные объединения ГКЭС должны, как правило, обуславливать в контрактах приобретение их непосредственно иностранным заказчиком или выделение иностранным заказчиком валютных средств на эти цели

министерством (ведомством) — генеральным поставщиком, а также копия разрешения на их приобретение, оформленного в порядке, установленном ГКЭС.

1.10. Министерства (ведомства) — генеральные поставщики с участием проектных организаций должны выдавать машиностроительным министерствам исходные требования на конструирование и изготовление машин и сложного технологического оборудования разового (единичного) заказа с длительным циклом изготовления для намечаемых к проектированию и строительству (расширению, реконструкции) предприятий до начала их проектирования, а также выдавать исходные требования на выполнение опытно-конструкторских работ по новому и модернизируемому оборудованию.

Сроки выдачи указанных исходных требований должны быть увязаны со сроками разработки проектов (рабочих проектов) и рабочей документации.

Проектные организации по поручению министерств (ведомств) — генеральных поставщиков по отдельному заказу подготавливают на основе материалов и данных научных исследований исходные требования (ГОСТ 15 001—73) на выполнение этих конструкторских работ.

Организации (предприятия) машиностроительных министерств по результатам выполненных конструкторских и опытно-конструкторских работ обязаны выдавать генеральным поставщикам исходные данные по этому оборудованию, необходимые для проектирования объектов.

В соответствии с установленным порядком министерства (ведомства), в ведении которых находятся предприятия и организации — изготовители оборудования, должны выдавать в месячный срок после получения запроса исходные данные по серийно изготавливаемому, именниковому и уникальному оборудованию, необходимые для составления ТЭО или технико-экономических расчетов по строительству объектов за границей (выполняемых при разработке ТЭП), а данные, необходимые для разработки проекта (рабочего проекта) и рабочих чертежей, — в сроки, предусмотренные комплексными графиками проектирования указанных объектов

1.11. Генеральные проектировщики и субподрядные проектные организации должны обеспечивать проверку на патентную чистоту и патентоспособность (с оформлением в установленном Госкомизобретений порядке соответствующей патентной документации) примененных и разработанных в проектах (рабочих проектах) технологических процессов, оборудования, приборов, конструкций, изделий и материалов, а также продукции, предусматриваемой к выпуску на проектируемых предприятиях.

1.12. В случаях когда в проектах (рабочих проектах) и ТЭО предусматриваются использование советских изобретений и других научно-технических достижений, а также передача иностранному заказчику советских технических знаний и опыта («ноу-хау»), в экземплярах указанной

документации, не передаваемых иностранному заказчику, должны быть приведены предложения о целесообразности продажи лицензий на использование этих изобретений, достижений и «ноу-хау», оформленные в порядке, установленном Госкомизобретений, Госстроем СССР и ГКЭС, с расчетами их экономической эффективности.

1.13. По предприятиям горнодобывающей промышленности технико-экономические обоснования постоянных кондиций месторождений и материалы подсчета запасов полезных ископаемых (включая первичную геологическую документацию), подготовленные советскими или иностранными организациями, в необходимых случаях должны быть рассмотрены в установленном порядке

1.14. Проектирование предприятий, зданий и сооружений должно осуществляться с учетом Единых технических условий (ЕТУ) на проектирование предприятий, зданий и сооружений для строительства за границей, составленных для данной страны и утвержденных Госстроем СССР и ГКЭС. Вне зависимости от наличия ЕТУ по данной стране генеральным проектировщиком (или по его поручению головной проектной организацией строительного профиля) составляются технические условия (ТУ) на проектирование объекта, в составе которых разрабатываются основные положения на строительное проектирование. При наличии ЕТУ указанные ТУ разрабатываются на их основе.

1.15. Проектные организации должны осуществлять по поручениям министерств (ведомств) — генеральных поставщиков авторский надзор (авторское наблюдение) за строительством запроектированных ими предприятий, зданий и сооружений в порядке, установленном Положением о взаимоотношениях между советскими проектными и строительными-монтажными организациями при оказании технического содействия иностранным заказчикам в строительстве объектов за рубежом, утвержденным ГКЭС и Госстроем СССР.

1.16. Переписка проектных организаций с иностранными заказчиками по вопросам проектирования и строительства должна осуществляться по согласованию с генеральными поставщиками через соответствующие всесоюзные объединения ГКЭС.

1.17. Проектно-изыскательские работы должны выполняться, как правило, с применением современных экономико-математических методов, средств вычислительной и организационной техники, а также других прогрессивных методов (при необходимости и макетного) и технических средств составления, размножения, хранения и поиска проектных материалов, способствующих сокращению сроков и снижению затрат на выполнение работ, повышению производительности труда работников проектных и изыскательских организаций и качества проектов.

При разработке проектно-сметной документации должна выполняться двойная проверка расчетов, чертежей, спецификаций, подсчетов объемов работ, сметной документации и др.

1.18. Проектно-сметная документация, представляемая на экспертизу, одобрение и утверждение, должна разрабатываться без излишней детализации, в минимальных объеме и составе, достаточных для обоснования принимаемых проектных решений, определения объемов строительных и монтажных работ, потребности в оборудовании и материалах, трудозатратах, энергетических и других ресурсах, стоимости строительства и затрат советских организаций.

Организации, осуществляющие согласование, экспертизу, одобрение и утверждение проектно-сметной документации, не должны предъявлять требований, приводящих к неоправданному увеличению ее объема и излишней детализации.

В состав проектно-сметной документации, передаваемой иностранному заказчику, как правило, не входят расчеты строительных конструкций, технологических процессов и оборудования, технико-экономические и др. подсчеты объемов строительных и монтажных работ, сметы в смешанных ценах и сметные расчеты во внутренних (базисных) ценах СССР, материалы полевых инженерных изысканий и другая документация, разработка которой осуществляется только для представления советским организациям. В порядке исключения отдельные виды указанной документации (кроме смет и расчетов в смешанных и внутренних ценах СССР, а также документации, предназначенной только для советских организаций) могут быть переданы иностранному заказчику по его просьбе при наличии разрешения генерального поставщика, согласованного со всесоюзным объединением ГКЭС, а также в случаях, когда это предусмотрено в контракте.

Состав материалов проекта (рабочего проекта) и ТЭО, передаваемых иностранному заказчику, в том числе материалов, подлежащих переводу на иностранный язык, устанавливается генеральным поставщиком по представлению генерального проектировщика и должен быть согласован со всесоюзным объединением ГКЭС.

Подлинники заданий на разработку ТЭО, ТЭП, проектов (рабочих проектов) и другой документации (см. п. 1.7), исходных данных и материалов, а также документов о проведенных согласованиях должны быть приложены к архивному экземпляру указанной документации. К остальным экземплярам этой документации должны быть приложены копия задания на ее разработку, перечень исходных данных и материалов

Срок хранения документации и перечень организаций, в архивах которых должна храниться проектно-сметная документация для строительства за границей, определяются в установленном порядке министерством (ведомством), в ведении которого находится генеральный проектировщик.

1.19. Оформление проектной документации должно соответствовать ГОСТ 21.901—80 «СПДС. Требования к оформлению проектной документации для строительства за границей».

1.20. Генеральные проектировщики и субподрядные проектные и изыскательские организации несут ответственность за качество и свое-

временное выполнение проектных и изыскательских работ в порядке, установленном действующим законодательством и Условиями поставки товаров для экспорта, а также за правильность определения объемов строительных и монтажных работ, составления сметной документации и спецификаций на оборудование и материалы, перевода на иностранный язык, за комплектность проектно-сметной документации и внесение в нее в установленные сроки изменений, рекомендованных в заключениях экспертных органов.

Ответственность за качество, единство изложения и оформления материалов во всех разделах проектов (рабочих проектов), рабочей документации, ТЭО и ТЭП в соответствии с требованиями настоящей Инструкции несет генеральный проектировщик. Субподрядная проектная организация несет ответственность за качество разрабатываемых ею проектных решений и их соответствие заданию на разработку указанной проектной документации.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

2.1. Проектные организации — генеральные проектировщики выполняют проектные и изыскательские работы по заказам-нарядам генеральных поставщиков, выдаваемым на основании генеральных заказов-нарядов всесоюзных объединений ГКЭС, а субподрядные организации — по заказам-нарядам генеральных проектировщиков.

Допускается выполнение инженерных изысканий специализированными изыскательскими организациями по заказам-нарядам генеральных поставщиков.

2.2. Генеральным проектировщиком по объектам производственного назначения должна быть, как правило, головная проектная организация, разрабатывающая технологическую часть проекта. Генеральным проектировщиком по объектам, не относящимся к производственным, назначается головная проектная организация соответствующего профиля.

Генеральные проектировщики несут ответственность, осуществляют обязанности и имеют права в соответствии с утвержденным Госстроем СССР Положением о проектной организации — генеральном проектировщике.

Главные инженеры и главные архитекторы проектов несут ответственность, осуществляют обязанности и имеют права в соответствии с утвержденным Госстроем СССР Положением о главном инженере (главном архитекторе) проекта.

2.3. Разработка строительных решений в проектах должна поручаться, как правило, головным проектным организациям, осуществляющим строительное проектирование.

В случаях когда в проектировании объекта участвуют несколько проектных организаций, осуществляющих строительное проектирование, генеральный проектировщик должен поручать одной из них обеспечение единства объемно-планировочных и конструктивных решений по проектируемому объекту.

Разработка соответствующих частей разделов проектов крупных предприятий и сооружений (электроснабжение, теплоизоляция, вентиляция, противокоррозионная защита, сложные основания и фундаменты и др.) должна поручаться головным проектным организациям, специализированным по этим видам работ

2.4. Материалы инженерных изысканий должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих в СССР, с учетом природных условий района (участка) строительства.

При проектировании должны быть использованы материалы инженерных изысканий, представленные иностранным заказчиком. В случае их отсутствия или невозможности использования инженерные изыскания выполняются по согласованию с иностранным заказчиком по заданию генерального проектировщика организациями иностранного заказчика с участием советских специалистов-консультантов или выполняются советскими организациями.

Материалы инженерных изысканий, выполненные организациями иностранного заказчика, должны быть по поручению генерального проектировщика проверены и приняты советской специализированной изыскательской организацией.

Для проектирования объектов строительства на подрядных условиях, а также крупных и сооружаемых в сложных инженерно-геологических условиях объектов строительства при техническом содействии СССР инженерные изыскания должны выполняться, как правило, советскими организациями.

2.5. Разработка проектно-сметной документации должна выполняться в соответствии с комплексными графиками проектирования.

В графиках устанавливаются сроки выдачи исходных данных и материалов, необходимых для проектирования, сроки выполнения проектных и изыскательских работ, сроки выдачи спецификаций на оборудование и материалы и др.

Комплексный график проектирования составляется по поручению генерального поставщика генеральным проектировщиком с участием соответствующих субподрядных проектных и изыскательских организаций, предприятий и организаций — разработчиков и изготовителей основного оборудования и утверждается министерством (ведомством), в ведении которого находится генеральный проектировщик, и министерством (ведомством) — генеральным поставщиком. Комплексный график до его утверждения должен быть согласован генеральным поставщиком с министерствами (ведомствами), в ведении которых находятся предприятия и организации — разработчики и изготовители оборудования, и всесоюзным объединением ГКЭС, а по объектам строительства на подрядных условиях — также с министерством (ведомством) — генеральным подрядчиком.

2.6. Для разработки проектной документации генеральный поставщик должен в сроки, предусмотренные комплексным графиком проектирования, выдавать проектным организациям ис-

С. 6 СНиП 1.02.03-83

ходные данные по заказываемому им оборудованию индивидуального изготовления, в том числе по оборудованию разового (единичного) заказа с длительным циклом изготовления, подготавливаемые в порядке, изложенном в п. 1.10, а всесоюзные объединения ГКЭС — данные по оборудованию, поставляемому иностранным заказчиком или из третьих стран.

2.7. В случаях когда проектирование предприятия, здания, сооружения намечается осуществлять совместно с иностранными фирмами (организациями), обязательства советских проектных и изыскательских организаций, а также обязательства этих фирм (организаций) по выполнению поручаемых им работ должны быть установлены в контракте с иностранным заказчиком. На выполнение работ, поручаемых советским организациям, составляется и утверждается в соответствии с требованиями п. 2.5 комплексный график проектирования.

2.8. Для уточнения проектов зданий на разработку проектной документации и представления их на утверждение иностранному заказчику, сбора недостающих исходных данных и материалов, необходимых для проектирования, а также для защиты указанной проектной документации при ее утверждении иностранным заказчиком министерство (ведомство) — генеральный поставщик совместно с министерством (ведомством), в ведении которого находится генеральный проектировщик, комплектует и по согласованию со всесоюзным объединением ГКЭС направляет в страну строительства группу высококвалифицированных специалистов проектных, изыскательских, строительного-монтажных и других заинтересованных организаций, участвующих в проектировании и строительстве объекта.

В случаях когда иностранный заказчик настаивает на внесении принципиальных изменений в проект задания на разработку проектной документации, эти изменения могут быть приняты только после официального их согласования с генеральным поставщиком и ГКЭС.

Сбор исходных данных и материалов для проектирования производится в организациях страны строительства. Результаты выполнения работ по сбору исходных данных и материалов должны быть (в необходимых случаях) оформлены двусторонним протоколом с иностранным заказчиком.

2.9. Для своевременной подготовки иностранным заказчиком исходных данных и материалов для проектирования генеральный проектировщик по заданию генерального поставщика составляет перечень вопросов на русском и иностранном языках и представляет его всесоюзному объединению ГКЭС для направления иностранному заказчику, а также генеральному поставщику не позднее чем за 45 дней до выезда группы советских специалистов в страну строительства.

2.10. Выбор площадки для строительства предприятия, здания, сооружения осуществляется иностранным заказчиком, как правило, с участием специалистов советских проектно-изыскательских и других заинтересованных организаций,

командируемых в страну строительства для сбора исходных данных (приложения 1 и 2). В случаях когда площадка для строительства выбрана иностранным заказчиком без их участия, советскими специалистами должно быть составлено заключение о пригодности выбранной площадки для осуществления строительства. При этом, если по выбору площадки имеются замечания, они должны быть сообщены иностранному заказчику в порядке, установленном ГКЭС.

Выбор площадки для строительства, выполненный с участием советских специалистов, оформляется, как правило, протоколом, утверждаемым иностранным заказчиком. Протокол должен содержать обоснование выбора площадки и оценку ее пригодности для строительства.

2.11. Проектные организации в своей работе должны использовать материалы, указанные в п. 1.14, а также материалы и данные, которыми располагают соответствующие территориальные проектные организации Госстроя СССР по строительному проектированию промышленных объектов для строительства за границей¹, действующие в соответствии с утвержденным Госстроем СССР Положением об этих организациях.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ (ТЭО) СТРОИТЕЛЬСТВА

3.1. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства разрабатывается для определения экономической целесообразности и хозяйственной необходимости проектирования и строительства предприятия, здания, сооружения.

ТЭО разрабатывается в соответствии с заданием, утвержденным иностранным заказчиком, на основе исходных данных и материалов, полученных в организациях СССР и в стране строительства, материалов ЕТУ и соответствующих проектов-аналогов.

3.2. ТЭО должно содержать:

предложения по размещению предприятия, здания, сооружения и выбору площадки для строительства, характеристику природных условий района строительства; ситуационный план, схему генерального плана, сведения о транспортных связях и оценку оптимальности варианта размещения объекта;

данные о мощности, составе основных производств и режиме работы предприятия, номенклатуре основной продукции с оценкой ее качества и конкурентоспособности, условиях сбыта продукции;

оценку оптимальности рекомендуемых проектной мощности и специализации предприятия (сооружения);

сведения о потребности в сырье, полуфабрикатах, комплектующих изделиях, электроэнергии, топливе, воде, паре, а также источниках и условиях удовлетворения этих потребностей, в том числе по импорту;

¹ В дальнейшем именуются «территориальные проектные организации»

основные технологические решения, уровень механизации и автоматизации технологических процессов,

спецификации на основное оборудование, составляемые по форме № 1 (приложение 6), а для передачи иностранному заказчику — перечни основного технологического оборудования с основными техническими характеристиками (с выделением в спецификациях и перечнях оборудования, которое намечается закупить в третьих странах),

основные требования на разработку сложного технологического оборудования разового (единичного) заказа с длительным циклом изготовления, ориентировочные данные по параметрам и стоимости этого оборудования;

предложения по производственному и хозяйственному кооперированию, составу и мощности вспомогательных производств, организации ремонтной службы,

сведения о производительности труда, потребности в кадрах рабочих, ИТР и служащих для эксплуатации и строительства объекта и возможности ее обеспечения,

принципиальные решения по очистке, обезвреживанию и удалению промышленных стоков, по охране воздушного бассейна и другие мероприятия по охране окружающей природной среды;

основные объемно-планировочные и конструктивные решения наиболее крупных и сложных зданий и сооружений со схематическими планами и разрезами;

данные о потребности в основных строительных материалах и конструкциях, основных строительных машинах, оборудовании, транспортных средствах, инвентарных зданиях; ориентировочные объемы основных строительных и монтажных работ,

предложения по организации строительства, созданию (развитию) производственной базы, строительству объектов жилищного и культурно-бытового назначения для строителей, очередность и примерные сроки осуществления строительства с учетом возможных сроков выполнения советскими организациями и иностранными заказчиками обязательств по осуществлению строительства, наличия местных строительных организаций, рабочей силы, строительных материалов и конструкций;

данные об ориентировочных размерах капитальных вложений во внутренних (базисных) ценах СССР и в валюте страны строительства с выделением стоимости поставок и услуг советских организаций.

По объектам строительства на подрядных условиях, кроме того, должны быть определены затраты советских организаций в смешанных ценах.

При определении ориентировочных размеров капитальных вложений во внутренних (базисных) ценах СССР и в валюте страны строительства, а также затрат советских организаций в смешанных ценах резерв средств на непредвиденные работы и затраты принимается в установленных размерах,

основные технико-экономические показатели предприятия, здания, сооружения (данные об экономической эффективности капитальных вложений и их окупаемости, в том числе удельные капиталовложения, себестоимость продукции в ценах страны строительства в сопоставлении с существующими ценами местного и мирового рынков, рентабельность производства),

сведения об особых технических и экономических условиях осуществления строительства и предложения о мероприятиях по обеспечению нормальной и эффективной работы предприятия (сооружения);

перечень научно-исследовательских, геолого-разведочных и изыскательских работ с краткой характеристикой и обоснованием необходимости их выполнения в связи с намечаемым строительством;

предложения о целесообразности продажи иностранному заказчику лицензий на использование советских изобретений и других научно-технических достижений, а также передачи советских технических знаний и опыта («ноу-хау») с расчетами их экономической эффективности или заключение об отсутствии лицензионных тем,

общую оценку экономической целесообразности и хозяйственной необходимости проектирования и строительства предприятия, здания и сооружения

Состав ТЭО строительства по конкретным объектам уточняется с учетом отраслевых эталонов ТЭО.

П р и м е ч а н и е В ТЭО должны быть также приведены результаты расчетов эффективности строительства объекта для Советского Союза, выполненных в соответствии с одобренной Госпланом СССР Методикой определения экономической эффективности внешнеэкономических связей СССР с учетом кредитных условий внешнеэкономического сотрудничества, различия в покупательной ценности видов валюты, разновременности осуществления затрат и получаемых результатов. Расчеты эффективности строительства объекта и результаты этих расчетов иностранному заказчику не передаются.

3.3. Задание на разработку ТЭО подготавливается генеральным поставщиком с привлечением генерального проектировщика на основании соглашения или контракта с иностранным заказчиком в соответствии с составом ТЭО (см. п. 3.2) по данным об экономике и перспективах развития страны строительства, имеющимся в организациях СССР.

Подготовка задания на разработку ТЭО осуществляется в порядке, установленном в п. 5.3

3.4. Для разработки ТЭО должны быть получены в стране строительства следующие исходные данные и материалы:

наличие в стране аналогичных предприятий, их технико-экономические показатели, технический уровень и режим работы;

наличие разведанных запасов сырья, полезных ископаемых (см. п. 1.13);

возможные источники водоснабжения и требования к очистке сточных вод;

С. 8 СНиП 1.02.03-83

стоимость сырья и полуфабрикатов, необходимых для производства, и условия их перевозки, стоимость электроэнергии, топлива и других ресурсов, условия их получения;

условия перевозки продукции предприятия до мест потребления,

тарифы на перевозки и погрузочно-разгрузочные работы,

наличие трудовых ресурсов в намечаемом районе строительства,

условия оплаты труда рабочих, ИТР и служащих,

перспективы потребления в стране намечаемой к выпуску продукции, а также данные по импорту и экспорту этой продукции;

местные цены на продукцию,

возможности кооперирования основного и вспомогательного производств;

возможности страны по изготовлению и поставке оборудования (в том числе нестандартизированного), данные по его стоимости;

необходимость поставки оборудования из третьих стран;

стоимость строительных и монтажных работ, а также основных строительных материалов и конструкций;

размеры процентов на капитал в период строительства объекта и на оборотные средства;

размер таможенных обложений импортируемых и экспортируемых товаров;

сборы и налоги, определенные законодательством страны;

принятый в стране метод определения амортизационных и других отчислений, а также размера прибыли предприятий;

наличие производственной базы для строительства;

возможность обеспечения работающих на строительстве и при эксплуатации предприятия объектами жилищного и культурно-бытового назначения;

возможность привлечения местных подрядных фирм и фирм третьих стран, а также другие данные, необходимые для разработки ТЭО (см п 3.2).

Должны быть также получены материалы инженерных изысканий в районе (на участке) строительства (инженерно-геодезических, геологических, гидрометеорологических и других видов изысканий).

3.5. При определении экономической эффективности намечаемого строительства предприятия, здания, сооружения:

расчеты затрат, связанных с осуществлением строительства объекта, выполняются в валюте страны строительства,

затраты по импорту сырья, материалов, комплектующих изделий для эксплуатации объекта исчисляются в валюте страны-поставщика с пересчетом в валюту страны строительства и выделяются из общей суммы затрат на строительство;

себестоимость продукции определяется с учетом затрат на выплату процентов за долгосрочные и краткосрочные кредиты, а также сбо-

ров и налогов, установленных законодательством страны строительства.

При сравнении себестоимости продукции с ценой аналогичной продукции на мировом рынке необходимо пересчитывать себестоимость и цены на продукцию по официальному курсу соответствующих валют к валюте страны строительства.

3.6. Затраты на строительство внеплощадочных объектов, инженерных сетей и коммуникаций, которые должны быть включены в сумму капиталовложений на строительство предприятия, здания, сооружения, определяются, как правило, иностранным заказчиком и учитываются в ТЭО на основе представленных им данных.

3.7. При последующем проектировании не допускается ухудшение основных технико-экономических показателей предприятия, здания, сооружения, увеличение затрат, связанных с осуществлением строительства, по сравнению с принятыми в утвержденном ТЭО.

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ТЭП) ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

4.1. Технико-экономическое предложение (ТЭП) по строительству предприятия, здания, сооружения разрабатывается для определения экономических и технических характеристик объекта, предварительных размеров затрат на строительство и экономической целесообразности участия советских организаций в его осуществлении, а также для использования всесоюзными объединениями ГКЭС при участии в торгах.

4.2. ТЭП разрабатывается на основе представленных иностранным заказчиком характеристик намечаемого к строительству объекта (производительность, вместимость, пропускная способность и т.п.), требований к основному оборудованию и технологическим процессам, данных по размещению объекта и других данных, необходимых для проектирования, или на основе представленной иностранным заказчиком тендерной документации. Для разработки ТЭП должны также использоваться исходные данные и материалы, полученные в организациях СССР, материалы ЕТУ и соответствующих проектов-аналогов.

По крупным и сложным объектам исходные данные в необходимых случаях дополняются и уточняются в стране строительства до утверждения задания на разработку ТЭП.

4.3. ТЭП должно содержать:

общую характеристику предприятия, здания, сооружения, площадки для строительства и сырьевой базы предприятия (сооружения);

характеристику природных условий района строительства, принципиальные решения по генеральному плану и внешнему транспорту;

данные о мощности и составе основных производств предприятия, номенклатуре основной продукции,

примерную потребность в основных ресурсах и кооперированных поставках, необходимых для эксплуатации объекта, предложения по обеспечению этой потребности;

основные технологические решения, состав основного технологического оборудования, в том числе поставляемого из третьих стран;

основные объемно-планировочные и конструктивные решения наиболее крупных зданий и сооружений со схематическими планами и разрезами;

предложения по организации и срокам строительства предприятия, здания, сооружения (включая данные о потребности в основных строительных материалах и конструкциях, оборудовании, машинах и транспортных средствах), производственной базы и объектов жилищного и культурно-бытового назначения для строителей. По объектам строительства на подрядных условиях, кроме того, должны быть определены объемы основных работ, подлежащих выполнению советскими организациями;

ориентировочный расчет затрат, связанных с осуществлением строительства, во внутренних (базисных) ценах СССР¹,

ориентировочный расчет затрат советских организаций, связанных с осуществлением строительства объекта, в смешанных ценах (по объектам строительства на подрядных условиях)¹,

результаты расчетов эффективности строительства объекта, выполненные в соответствии с указаниями, приведенными в примечании к п. 3.2.

Состав ТЭП по строительству конкретных объектов уточняется с учетом отраслевых эталонов.

4.4. По технически несложным объектам и в случаях подготовки коммерческих предложений (офферт) по выполнению отдельных видов работ, поставок оборудования, материалов и др. ТЭП может разрабатываться в сокращенном объеме и составе, устанавливаемых в задании на его разработку.

4.5. Задание на разработку ТЭП составляется генеральным поставщиком с привлечением генерального проектировщика, согласовывается с министерством (ведомством) — генеральным подрядчиком в части намечаемых для применения строительных материалов и конструкций и требований к организации строительства, рассматривается министерством (ведомством), в ведении которого находится генеральный проектировщик, и утверждается министерством (ведомством) — генеральным поставщиком и ГКЭС.

5. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

5.1. Задание на проектирование предприятия, здания и сооружения составляется генеральным поставщиком с привлечением генерального проектировщика, как правило, на основе утвержденного ТЭО (ТЭП) с учетом материалов ЕТУ на проектирование предприятий, зданий и сооружений для строительства в данной стране и должно соответствовать условиям, предусмотренным

¹ В указанных ориентировочных расчетах резерв средств на непредвиденные работы и затраты принимается в установленных размерах.

межправительственным соглашением (контрактом).

5.2. Состав исходных данных и требований, приводимых в задании на проектирование объектов производственного назначения, устанавливается в соответствии с приложением 1, а по объектам жилищно-гражданского назначения — в соответствии с приложением 2.

Состав задания на проектирование может уточняться с учетом особенностей проектируемого объекта, конкретных условий строительства и требований иностранного заказчика.

Исходные данные и материалы, использованные для разработки ТЭО (ТЭП), должны быть уточнены и дополнены при подготовке задания на проектирование предприятия, здания, сооружения.

В случае когда проектирование внеплощадочных объектов, инженерных сетей и коммуникаций выполняется иностранным заказчиком, в задании на проектирование предприятия, здания, сооружения устанавливается порядок передачи советским организациям необходимых данных по этим объектам.

5.3. Проект задания на проектирование согласовывается генеральным проектировщиком с территориальной проектной организацией, рассматривается министерством (ведомством), в ведении которого находится генеральный проектировщик, согласовывается с ГКЭС в части соответствия условиям, предусмотренным в соглашении (контракте), и одобряется министерством (ведомством) — генеральным поставщиком.

По объектам строительства на подрядных условиях проект задания должен быть согласован в части намечаемых для применения строительных материалов и конструкций и требований к организации строительства генеральным поставщиком с генеральным подрядчиком.

Одобренный проект задания на проектирование утверждается иностранным заказчиком.

Решение о разработке проекта (рабочего проекта) по утвержденному иностранным заказчиком заданию на проектирование принимается ГКЭС совместно с министерством (ведомством) — генеральным поставщиком и министерством (ведомством), в ведении которого находится генеральный проектировщик, а по наиболее важным объектам¹ — ГКЭС совместно с Госстроем СССР (Госгражданстроем²) с учетом заключений указанных министерств.

5.4. Изменения и уточнения в задании на проектирование, утвержденное иностранным заказчиком, могут вноситься по представлению генерального поставщика только после согласования их всесоюзным объединением ГКЭС с иностранным заказчиком.

6. ПРОЕКТ

6.1. На основе проекта осуществляются подготовка контракта на строительство предприятия,

¹ Перечень наиболее важных объектов устанавливается ГКЭС и Госстроем СССР.

² По объектам жилищно-гражданского назначения.

С. 10 СНиП 1.02.03-83

здания, сооружения или на поставку оборудования и материалов и оказание иностранному заказчику других услуг; разделение с иностранным заказчиком обязательств по осуществлению строительства запроектированного объекта; размещение заказов на изготовление и поставку основного оборудования и материалов, разработка рабочей документации на строительство объекта, а также подготовка иностранным заказчиком (в необходимых случаях) тендерной документации.

6.2. Проект на строительство объекта производственного назначения должен состоять из следующих разделов:

1. Общая пояснительная записка.
2. Технико-экономическая часть.
3. Генеральный план и внешний транспорт.
4. Технологические решения.
2. Строительные решения.
6. Организация строительства.
7. Спецификации на оборудование и материалы.
8. Ведомости объемов работ.
9. Сметная документация.
10. Паспорт проекта.

Проект на строительство объекта жилищно-гражданского назначения должен состоять из следующих разделов:

1. Общая пояснительная записка.
2. Архитектурно-строительные решения.
3. Решения по инженерно-техническому обеспечению.
4. Организация строительства.
5. Спецификации на оборудование и материалы.
6. Ведомости объемов работ.
7. Сметная документация.

6.3. Состав и содержание разделов проекта на строительство предприятия, здания и сооружения производственного назначения установлены в приложении 4, а проекта на строительство здания, сооружения жилищно-гражданского назначения — в приложении 5.

Состав и содержание проекта могут быть уточнены при подготовке и утверждении задания на проектирование в зависимости от назначения объекта, особенностей отрасли промышленности и вида строительства, с учетом соответствующего эталона проекта

6.4. Когда для осуществления принятых в проекте технических решений требуется выполнение научно-исследовательских, экспериментальных или опытных работ, в материалах проекта приводится их перечень с краткой характеристикой и обоснованием необходимости выполнения этих исследований и работ.

7. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

7.1. Рабочая документация на строительство предприятия, здания и сооружения разрабатывается в соответствии с утвержденным проектом.

Рабочая документация должна выполняться с необходимыми для осуществления строительства

объекта детализацией и уточнением принятых в проекте технологических, архитектурно-строительных и других решений, а также уточнением состава и стоимости оборудования и материалов, принятых в проекте по укрупненной номенклатуре, для размещения заказов на их изготовление и поставку.

Проектные организации в процессе разработки рабочей документации должны осуществлять контроль за тем, чтобы уточняемые в рабочих чертежах решения не приводили к увеличению стоимости строительства по утвержденному сводному сметному расчету во внутренних (базисных) ценах СССР.

7.2. В состав рабочей документации на строительство предприятий, зданий и сооружений должны входить:

рабочие чертежи, разработанные в соответствии с требованиями государственных стандартов СПДС,

спецификации на оборудование и материалы, составленные в соответствии с требованиями настоящей Инструкции, опросные листы и габаритные чертежи;

ведомости отклонений объемов строительных, монтажных и специальных работ по рабочим чертежам от объемов этих работ, определенных в проекте, по форме № 6 (приложение 10);

стандарты и нормалы СССР, на которые имеются ссылки в проекте и рабочей документации (или необходимые извлечения из них), оформленные в соответствии с Порядком организации работ по переводу государственных стандартов на иностранные языки, утвержденным Госстандартом, Госстроем СССР и ГКЭС;

чертежи примененных в проектной документации типовых конструкций, изделий и узлов производственных зданий и сооружений для строительства зарубежных объектов.

7.3. Рабочие чертежи должны разрабатываться в следующем составе.

чертежи генерального плана;

чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ;

чертежи (планы и разрезы) установки технологического, транспортного, энергетического и другого оборудования и связанных с ним коммуникаций, конструкций, устройств и схемы технологических трубопроводов с чертежами тепловой изоляции;

чертежи сооружений и устройств, связанных с охраной окружающей природной среды, труда и техникой безопасности, а также с выполнением мероприятий по восстановлению (рекультивации) земельных участков, нарушенных при строительстве;

чертежи (планы, разрезы, профили трасс, схемы) сетей и устройств водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, электрооборудования, автоматизации технологических процессов и управления предприятием, связи и сигнализации, радиодиффузии и других сетей и устройств;

чертежи элементов строительных конструкций (при отсутствии типовых), в том числе чертежи металлических конструкций марки КМ,

детализировочные чертежи опорных конструкций и креплений трубопроводов, электропроводок, технологического оборудования и связанных с ними обслуживающих площадок,

чертежи сложных нетиповых временных зданий, сооружений и коммуникаций

Разработка рабочих чертежей других нетиповых временных зданий и сооружений производится строительно-монтажными организациями в составе проектов производства работ,

эскизные чертежи общих видов нетиповых технологических, энергетических и других устройств и конструкций, а также нестандартизованного оборудования в объеме, необходимом для разработки конструкторской документации по ГОСТ 2 103—68.

Детализировочные чертежи металлоконструкций КМД и технологических трубопроводов должны разрабатываться заводами-изготовителями, а детализировочные чертежи воздухопроводов — монтажными организациями.

Для зданий и сооружений с особо сложными конструкциями и условиями производства работ, строительство которых осуществляется с применением специальных вспомогательных сооружений, приспособлений, устройств и установок, регламентированных требованиями «Инструкции по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ», проектные организации, осуществляющие проектирование объекта, должны разрабатывать рабочие чертежи этих сооружений, приспособлений, устройств и установок.

7.4. Для разработки рабочей документации генеральный поставщик должен выдать проектной организации исходные данные по оборудованию, в том числе монтажные чертежи в соответствии с требованиями ГОСТ 2.102—68, включая задания на разработку чертежей фундаментов под основное и вспомогательное оборудование и подземных коммуникаций и сооружений, а также данные о потребности в энергоресурсах, чертежи обслуживающих площадок и ограждений в пределах этого оборудования.

7.5. В отдельных случаях по решению ГКЭС, согласованному с министерствами (ведомствами) — генеральным поставщиком и генеральным подрядчиком, рабочая документация на объемы работ первого года строительства может разрабатываться до утверждения проекта.

8. РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

8.1. Рабочий проект разрабатывается по технически несложным предприятиям, зданиям и сооружениям для решения вопросов, указанных в п. 6.1, и выполнения строительно-монтажных работ при осуществлении строительства.

8.2. Рабочий проект на строительство объекта производственного назначения должен состоять из следующих разделов:

1. Общая пояснительная записка и технико-экономическая часть.
2. Генеральный план и внешний транспорт.
3. Технологические решения.

4. Строительные решения
5. Организация строительства
6. Спецификации на оборудование и материалы.

7. Ведомости объемов работ.

8. Сметная документация.

9. Паспорт рабочего проекта.

10. Рабочая документация.

8.3. Рабочий проект на строительство объекта жилищно-гражданского назначения должен состоять из следующих разделов:

1. Общая пояснительная записка.

2. Архитектурно-строительные решения.

3. Решения по инженерно-техническому обеспечению.

4. Организация строительства.

5. Спецификации на оборудование и материалы

6. Ведомости объемов работ.

7. Сметная документация.

8. Рабочая документация.

8.4. Материалы разделов 1—9 рабочего проекта на строительство объекта производственного назначения (см. п. 8.2) и разделов 1—7 рабочего проекта на строительство объекта жилищно-гражданского назначения (см. п. 8.3) разрабатываются применительно к требованиям по составу и содержанию аналогичных разделов проекта, приведенным соответственно в приложениях 4 и 5. Указанные материалы представляются на рассмотрение, одобрение и утверждение.

8.5. Состав и содержание рабочего проекта уточняются в задании на проектирование в зависимости от специфики вида строительства и назначения объекта. При этом допускается сокращение объема и состава материалов и данных, предусмотренных в приложениях 4 и 5.

8.6. В состав рабочей документации рабочего проекта должны входить:

рабочие чертежи, разработанные в соответствии с требованиями п. 7.3;

стандарты и нормалы СССР, на которые имеются ссылки в рабочем проекте (или необходимые извлечения из них), оформленные в соответствии с Порядком организации работ по переводу государственных стандартов на иностранные языки, утвержденным Госстандартом, Госстроем СССР и ГКЭС;

чертежи примененных в рабочем проекте типовых конструкций, изделий и узлов производственных зданий и сооружений для строительства зарубежных объектов.

8.7. В целях сокращения объема документации чертежи в разделах 2—4 рабочего проекта на строительство объекта производственного назначения и в разделах 2—3 рабочего проекта на строительство объекта жилищно-гражданского назначения, необходимые для обоснования проектных решений (генеральный план и внешний транспорт, планы и разрезы зданий и сооружений и др.), должны разрабатываться в соответствии с требованиями к рабочим чертежам.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

9.1. Раздел проекта (рабочего проекта) «Организация строительства» разрабатывается в соответствии с нормативными актами о порядке составления и согласования проектов организации строительства и проектов производства работ, утвержденными Госстроем СССР, и дополнительными требованиями, установленными настоящей Инструкцией.

9.2. В проектах (рабочих проектах) на строительство объектов при техническом содействии СССР раздел «Организация строительства» может не разрабатываться или разрабатываться в сокращенном объеме, что должно быть обусловлено в задании на проектирование. По объектам строительства на подрядных условиях указанный раздел разрабатывается во всех случаях

9.3. При разработке раздела проекта (рабочего проекта) «Организация строительства» должны быть учтены следующие дополнительные требования

должен составляться укрупненный комплексный график строительства, в котором определяются сроки выполнения проектно-изыскательских, строительных, монтажных и пусконаладочных работ и сроки поставки оборудования и материалов,

в графике потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании должны быть приведены указания по обеспечению местными строительными материалами, конструкциями и изделиями и способам их доставки на строительную площадку;

в пояснительной записке должна быть приведена потребность в административно-управленческом и линейно-производственном персонале (АУП и ЛПП), а также даны рекомендации по обеспечению потребности в рабочих кадрах, АУП и ЛПП за счет национальных кадров (с частичным обучением их на месте или в СССР) и за счет специалистов, командированных из СССР или третьих стран

Кроме того, должны быть разработаны.

схемы транспортирования тяжеловесных и негабаритных оборудования и конструкций от предприятий-изготовителей (комплектно-баз) в СССР и за рубежом до площадки строительства.

В схемах должны быть указаны виды транспорта, маршруты и условия транспортирования, погрузки и выгрузки грузов, решения по устройству (приспособлению) площадок для их складирования в пунктах перевалки и на площадке строительства, по укреплению (при необходимости) конструкций причалов и искусственных сооружений на путях транспортирования грузов, а также предложения по использованию имеющихся в аренде или приобретению (при экономической целесообразности) подъемно-транспортного оборудования и транспортных средств для обработки грузов в пунктах перевалки и на площадке строительства;

предложения по использованию имеющихся в районе строительства зданий и сооружений,

строительству временных зданий и сооружений, необходимых для осуществления строительства объекта, и их инженерному обеспечению,

предложения по привлечению иностранных фирм для участия в строительстве;

спецификации на оборудование и материалы по разделу проекта (рабочего проекта) «Организация строительства», составленные в соответствии с указаниями, изложенными в разделе 10

Примечания 1 Ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных работ составляется по данным сводной ведомости объемов работ по форме № 5 (приложение 10).

2. Потребность в основных строительных машинах, оборудовании, транспортных средствах и рабочих кадрах определяется на основе сводной ведомости объемов строительных и монтажных работ, элементных сметных норм на строительные работы и расценок на монтаж оборудования с поправками на производительность труда местных рабочих. Потребность в транспортных средствах определяется, кроме того, на основе схем транспортирования тяжеловесных и негабаритных оборудования и конструкций, а для остальных грузов — по исходным данным для разработки раздела проекта (рабочего проекта) «Организация строительства» и составления сметной документации (см. приложения 1—3)

3 Потребность в строительных конструкциях, изделиях, деталях, полуфабрикатах и материалах определяется по спецификациям, составляемым в соответствии с требованиями п 10.6.

9.4. По объектам строительства при техническом содействии СССР в тех случаях, когда заданием на проектирование разработана разработка раздела проекта (рабочего проекта) «Организация строительства» не предусмотрена, но обязательствами советских организаций обусловлены поставка строительных машин, оборудования и транспортных средств или командирование советских специалистов-консультантов по строительству объекта и оказание других услуг, по решению всесоюзного объединения ГКЭС и генерального поставщика могут разрабатываться предложения по организации строительства, которые должны содержать следующие материалы:

график строительства с рекомендуемыми сроками выполнения основных строительных, монтажных и специальных работ;

спецификации на строительные машины, оборудование и транспортные средства, поставляемые из СССР, и перечни оборудования, машин и транспортных средств, поставляемых иностранным заказчиком,

рекомендации о командировании советских специалистов для оказания технического содействия в строительстве объекта (в том числе для проведения авторского наблюдения за осуществлением строительства) с указанием их количества и специальностей;

ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных работ,

краткая пояснительная записка с рекомендациями по организации строительства и срокам выполнения поставок оборудования, материалов и др

9.5. В разделе проекта (рабочего проекта) «Организация строительства», как правило, должно предусматриваться применение строительных машин, оборудования и транспортных средств, изготавливаемых в СССР. Применение (в исключительных случаях) строительных машин, оборудования, транспортных средств, оснастки и др., подлежащих приобретению в стране строительства или третьих странах, должно быть оформлено разрешением ГКЭС в установленном порядке.

9.6. При разработке раздела проекта (рабочего проекта) «Организация строительства» должно предусматриваться максимальное использование для нужд строительства (при соответствующем обосновании и по согласованию с организациями страны строительства) местной производственной базы, существующих складских и жилых зданий и сооружений, зданий и сооружений строящегося объекта, действующих пунктов приема грузов и путей их перевозки, с тем чтобы обеспечить наименьшие затраты советских организаций на осуществление строительства.

В случае необходимости строительства временных зданий (сооружений) производственной базы и жилого поселка для строителей должно предусматриваться, как правило, применение инвентарных зданий, изготавливаемых промышленностью СССР.

9.7. По объектам строительства на подрядных условиях раздел проекта (рабочего проекта) «Организация строительства» после подписания контракта на строительство в необходимых случаях может уточняться разработавшей его проектной организацией по отдельному поручению генерального поставщика.

9.8. Раздел проекта (рабочего проекта) «Организация строительства» является основой для разработки проекта производства работ (ППР), который должен выполняться в соответствии с требованиями нормативных документов, указанных в п. 9.1.

ППР разрабатываются, как правило, силами генерального подрядчика.

Для строительства особо сложных зданий и сооружений, а также объектов, возводимых в сложных геологических и тяжелых климатических условиях, ППР могут разрабатываться проектными и другими организациями по заказам-нарядам генерального подрядчика, согласованным с генеральным проектировщиком и всесоюзным объединением ГКЭС. Стоимость разработки ППР в этих случаях должна предусматриваться в сметах на проектно-изыскательские работы.

10. СПЕЦИФИКАЦИИ НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

10.1. Спецификации на оборудование и материалы в проекте (рабочем проекте) должны составляться с особой тщательностью, имея в виду, что на их основе производятся разделение поставок с иностранным заказчиком, определение экспортной стоимости, заключение контрактов на поставку и оформление заказов-нарядов на изготовление оборудования и материалов.

10.2. Спецификации на оборудование и материалы составляются генеральным проектировщиком и субподрядными проектными организациями по разрабатываемым ими разделам и частям проекта (рабочего проекта).

10.3. Сводные спецификации на оборудование и материалы, сводные ведомости массы и стоимости оборудования и материалов составляются генеральным проектировщиком по объекту в целом. По решению генерального поставщика, согласованному со всесоюзным объединением ГКЭС, по крупным объектам генеральным проектировщиком составляются, кроме того, сводные спецификации на оборудование и материалы по пусковым комплексам, зданиям и сооружениям.

10.4. Спецификации на оборудование и материалы составляются по формам № 1 или 1а и 2, а сводные ведомости массы и стоимости оборудования и материалов — по формам № 3 и 4 (приложения 6—8).

Необходимость составления спецификаций по форме № 1а, обрабатываемых с использованием ЭВМ, устанавливается генеральным поставщиком по согласованию с генеральным проектировщиком и всесоюзным объединением ГКЭС.

Спецификации по форме № 2 составляются на русском и иностранном языках и передаются иностранному заказчику.

При составлении спецификаций наименование оборудования и материалов должно указываться в последовательности, приведенной в приложении 9.

10.5. В спецификациях, разрабатываемых в составе проекта, потребность в КИП и автоматике, системах управления электроприводами, распределительных устройствах, кабельной продукции, трубопроводах, запорно-регулирующей арматуре разрешается определять по укрупненным показателям. Позиции указанных оборудования и материалов в графе 1 формы № 1 (1а) должны быть отмечены знаком «*».

10.6. Спецификации на материалы, конструкции и изделия в проекте (рабочем проекте) составляются на основе ведомостей объемов строительных и монтажных работ, элементных сметных норм на строительные работы и расценок на монтаж оборудования.

В сводных спецификациях должны предусматриваться затраты на прочие материалы в размере 2 % общей стоимости материалов¹.

10.7. Спецификации на оборудование и материалы, поставляемые иностранным заказчиком или закупаемые советскими организациями в третьих странах, а по объектам строительства на подрядных условиях, кроме того, — на закупае-

¹ В отдельных случаях, когда по объектам строительства на подрядных условиях затраты на прочие материалы превышают 2 % (что должно быть подтверждено соответствующими расчетами), размер этих затрат может быть увеличен по решению генерального поставщика, согласованному с генеральным подрядчиком и всесоюзным объединением ГКЭС.

С. 14 СНиП 1.02.03-83

мые в стране строительства, а также спецификации на оборудование и материалы временного ввоза, предусмотренные в разделе проекта (рабочего проекта) «Организация строительства» (оборудование, машины, транспортные средства, инвентарные здания и другое имущество), в разделе «Спецификации» проекта (рабочего проекта) и в рабочей документации составляются отдельно на каждый из указанных видов оборудования и материалов.

10.8. Сводные спецификации на оборудование и материалы и сводные ведомости массы и стоимости оборудования и материалов направляются генеральным проектировщиком в трех экземплярах соответствующему всесоюзному объединению ГКЭС не позднее чем за два месяца до срока передачи проекта (рабочего проекта) на экспертизу.

Всесоюзное объединение ГКЭС в месячный срок сообщает генеральному проектировщику данные о стоимости в экспортных ценах оборудования и материалов, поставляемых советскими организациями.

10.9. При разработке рабочей документации по утвержденному проекту составляются уточненные спецификации на материалы, а также спецификации на дополнительное оборудование, не предусмотренное проектом, и на оборудование, подлежащее исключению.

При этом уточнение спецификаций допускается только по нестандартизированному оборудованию и сложному технологическому оборудованию разового (единичного) заказа с длительным циклом изготовления, оборудованию и приборам, для заказа которых требуются дополнительные данные (КИП и автоматика, системы управления электроприводами, распределительные устройства и др.), а также по кабельной продукции, технологическим трубопроводам и другим материалам в пределах 5 % определенных в проекте общей стоимости оборудования и общей стоимости материалов в оптовых ценах промышленности.

Спецификации на оборудование и материалы, составленные в рабочем проекте, уточнению не подлежат.

10.10. Определение заводов — изготовителей оборудования индивидуального изготовления, машин и сложного технологического оборудования разового (единичного) заказа с длительным циклом изготовления и нестандартизированного оборудования, согласование с ними технических вопросов, связанных с исполнением заказов на изготовление и поставку, осуществляются генеральным поставщиком с участием генерального проектировщика и соответствующих субподрядных проектных организаций. Документация, необходимая для заказа этого оборудования, должна быть своевременно согласована указанными организациями с заводами-изготовителями.

Исходные данные по серийному оборудованию проектные организации принимают по промышленным каталогам и другим информационным материалам.

На соответствующие виды оборудования и изделия проектными организациями заполняются опросные листы и габаритные чертежи.

10.11. Спецификации на приборы, запасные части, приспособления, оснастку, инструмент и материалы, требующиеся для выполнения пусконаладочных работ и обеспечения гарантийного периода эксплуатации, а также необходимая для этого техническая документация составляются организациями, выполняющими пусконаладочные работы или оказывающими иностранному заказчику содействие в эксплуатации предприятия (объекта), и в состав проекта (рабочего проекта) не входят.

11. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

11.1. Состав и назначение сметной документации, разрабатываемой в проекте (рабочем проекте), определяются в зависимости от условий участия советских организаций в осуществлении намечаемого строительства предприятия, здания, сооружения.

Сметная стоимость работ, поставок и услуг, определенная в сметной документации, разработанной в составе проекта, при разработке рабочей документации, как правило, не уточняется.

11.2. По объектам строительства на подрядных условиях составляются:

а) сводная смета в смешанных ценах.

Сводная смета в смешанных ценах определяет размер средств на возмещение связанных со строительством объекта затрат советских организаций, в пределах СССР — в советских рублях, за границей — в инвалютных рублях. Эта сводная смета является основным документом, устанавливающим лимит финансирования строительства или размер кредита, выдаваемого Стройбанком СССР, а также размер средств на возмещение всесоюзным объединением ГКЭС генеральному поставщику и генеральному подрядчику затрат, связанных со строительством объекта. Сопоставление стоимости работ, поставок и услуг по сводной смете в смешанных ценах с ценой контракта позволяет ГКЭС предварительно судить об эффективности участия советских организаций в строительстве объекта на подрядных условиях. В сводной смете в смешанных ценах отдельной строкой предусматривается резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 10 % общих затрат в советских рублях и в инвалютных рублях (за исключением случаев, когда в субконтракте на выполнение субподрядных работ учитывается резерв средств на непредвиденные работы и затраты);

б) сводная смета в валюте страны строительства (необходимость ее составления устанавливается всесоюзным объединением ГКЭС).

Указанная сводная смета используется для определения цены контракта, а также для разработки технико-экономической части проекта (рабочего проекта),

в) сводный сметный расчет во внутренних (базисных) ценах СССР.

Сводный сметный расчет во внутренних (базисных) ценах СССР предназначается для использования при составлении смет в смешанных ценах (в том числе для определения количества материальных и трудовых ресурсов, численности линейно-производственного и административно-хозяйственного персонала) и смет в валюте страны строительства (или расчетов в валюте, когда смета в валюте страны строительства не составляется) для использования при планировании, учете, отчетности и при расчетах за выполненные работы, а также для определения технико-экономических показателей проектируемого объекта,

г) смета в смешанных ценах на затраты, связанные с предконтрактной проработкой вопросов проектирования и строительства объекта, сбором исходных данных для проектирования, проведением изыскательских и исследовательских работ, разработкой проекта (рабочего проекта) (включая разработку чертежей нестандартизированного оборудования) и защитой его при утверждении иностранным заказчиком.

Указанная смета определяет сумму финансирования или кредитования Стройбанком СССР, а также возмещения всесоюзным объединением ГКЭС генеральному поставщику расходов, связанных с выполнением перечисленных работ, и действует до утверждения сводной сметы в смешанных ценах,

д) сводная ведомость затрат в смешанных ценах по отдельным зданиям и сооружениям объекта (пускового комплекса) и видам работ.

Сводная ведомость указанных затрат является основой при планировании и учете выполнения строительных и монтажных работ в смешанных ценах и отчетности по ним;

е) сметно-финансовый расчет на первоочередные затраты (разрабатывается в необходимых случаях по решению всесоюзного объединения ГКЭС и действует до утверждения сводной сметы в смешанных ценах);

ж) предложение по распределению затрат, связанных со строительством объекта, между генеральным поставщиком, генеральным подрядчиком и всесоюзным объединением ГКЭС (является приложением к сводной смете в смешанных ценах).

11.3. По объектам строительства при техническом содействии СССР составляются:

а) сводная смета (или ориентировочный расчет — в случаях, когда сводная смета не составляется) стоимости строительства объекта в валюте страны строительства. Составляется при наличии исходных данных, выданных иностранным заказчиком. Необходимость составления указанной сводной сметы устанавливается в задании на проектирование.

Сводная смета или ориентировочный расчет стоимости в валюте страны строительства служат основой для разработки технико-экономической части проекта (рабочего проекта),

б) ведомость затрат по поставкам и услугам советских организаций (уточняется при заключении контракта);

в) сводный сметный расчет во внутренних (базисных) ценах СССР.

Указанный сводный сметный расчет предназначается для использования при составлении смет или расчетов в валюте страны строительства, а также для определения материальных и трудовых ресурсов, составления смет на различные виды услуг и определения технико-экономических показателей проекта (рабочего проекта) во внутренних (базисных) ценах СССР;

г) сводная смета в смешанных ценах на проектные и изыскательские работы.

Указанная сводная смета определяет сумму финансирования или кредитования Стройбанком СССР, а также возмещения всесоюзным объединением ГКЭС генеральному поставщику расходов, связанных со сбором исходных данных для проектирования, проведением изыскательских и исследовательских работ, с разработкой проекта (рабочего проекта) (включая разработку чертежей нестандартизированного оборудования) и защитой его при утверждении иностранным заказчиком, разработкой рабочей документации и осуществлением авторского наблюдения за строительством,

д) смета в смешанных ценах на затраты, связанные со сбором исходных данных для проектирования, проведением изыскательских и исследовательских работ, разработкой проекта (рабочего проекта) (включая разработку чертежей нестандартизированного оборудования) и защитой его при утверждении иностранным заказчиком.

Указанная смета определяет сумму финансирования или кредитования Стройбанком СССР, а также возмещения всесоюзным объединением ГКЭС генеральному поставщику расходов, связанных с выполнением перечисленных работ, и действует до утверждения сводной сметы в смешанных ценах на проектные и изыскательские работы;

е) смета в смешанных ценах на содержание советских специалистов, командируемых по контракту для оказания технического содействия.

Указанная смета определяет сумму финансирования или кредитования Стройбанком СССР генерального поставщика или генерального подрядчика, а также возмещения всесоюзным объединением ГКЭС расходов, связанных с командированием ими советских специалистов для оказания технического содействия;

ж) сметы на затраты генерального поставщика или генерального подрядчика, связанные с поставкой иностранному заказчику оборудования и материалов.

Сметы на затраты генерального поставщика или генерального подрядчика определяют предельные суммы затрат, связанных с поставкой оборудования и материалов, возмещаемых этим организациям всесоюзным объединением ГКЭС, а также служат для установления предельных затрат в генеральных заказах-нарядах, выдаваемых генеральному поставщику и генеральному подрядчику.

11.4. Исходные данные для составления смет в смешанных ценах (приложение 3), полученные в советских организациях и стране строительства генеральным проектировщиком с участием представителей генерального подрядчика и всесоюзного объединения ГКЭС, утверждаются ГКЭС (или в порядке, им установленном) по согласованию с министерствами (ведомствами) — генеральным поставщиком и генеральным подрядчиком, а по наиболее важным объектам — также с Госстроем СССР (Госгражданстроем).

Согласование исходных данных для составления сметной документации (или представление обоснованных замечаний по ним) должно производиться указанными организациями в срок до 20 дней, а по наиболее крупным предприятиям и сооружениям — до 25 дней.

11.5. При составлении сметной документации перевод валюты страны строительства, валюты третьих стран и свободно конвертируемой валюты в инвалютные рубли и обратно производится по «Бюллетеню курсов иностранных валют» Госбанка СССР на дату, установленную всесоюзным объединением ГКЭС.

11.6. К сводной смете в смешанных ценах прилагается пояснительная записка, в которой должны быть приведены сведения, обосновывающие порядок определения средств по статьям сводной сметы, а также обязательства советских организаций в соответствии с заключенным контрактом.

11.7. К сводной смете в валюте страны строительства прилагается пояснительная записка, в которой должны быть приведены подробные сведения, обосновывающие принятый порядок определения средств по статьям сводной сметы, а также отмечено, что сумма поставок и услуг советских организаций является ориентировочной и подлежит уточнению после заключения контракта с иностранным заказчиком.

11.8. Переводится на иностранный язык и передается иностранному заказчику следующая сметная документация:

сводная смета в валюте страны строительства с приложением смет и расчетов;

ведомость затрат по поставкам и услугам советских организаций.

11.9. Количество экземпляров различных видов сметной документации, представляемой организациям генерального подрядчика, генерального поставщика и всесоюзному объединению ГКЭС, устанавливается в заказе-наряде генерального поставщика.

11.10. Сметная документация разрабатывается в порядке, установленном Госстроем СССР и ГКЭС.

Формы сводной сметы в смешанных ценах и сводной сметы в валюте страны строительства приведены в приложении 11.

11.11. Состав, порядок разработки и утверждения сметной документации на строительство, осуществляемое в Монгольской Народной Республике организациями СССР, установлены специальным указанием Госстроя СССР и ГКЭС.

12. СОГЛАСОВАНИЕ, ЭКСПЕРТИЗА, ОДОБРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ¹

12.1. Проектно-сметная документация на строительство предприятия, здания, сооружения должна быть разработана в соответствии с нормативными актами, указанными в п. 1.5, что должно быть удостоверено соответствующей записью главного инженера (главного архитектора) проекта на титульном листе общей пояснительной записки в экземплярах проекта (рабочего проекта), не передаваемых иностранному заказчику.

Отступления от норм, правил и других нормативных документов согласовываются в порядке, указанном в п. 1.5.

Рабочие чертежи, разработанные в составе рабочей документации в соответствии с утвержденным проектом, согласованию не подлежат.

12.2. Основные положения на строительное проектирование, а также основные положения по организации строительства и особые требования по монтажу тяжеловесных, негабаритных оборудования и конструкций должны быть согласованы генеральным проектировщиком с генеральным подрядчиком.

12.3. Строительные решения, принятые в проекте, рабочем проекте, ТЭО и ТЭП, должны быть в процессе их разработки согласованы генеральным проектировщиком (или по его поручению — соответствующей субподрядной проектной организацией) с территориальной проектной организацией в порядке и сроки, установленные в Положении об этой организации.

12.4. Проект (рабочий проект) по объектам строительства на подрядных условиях, а также ТЭО и ТЭП должны быть согласованы в части конструктивных решений зданий (сооружений) и решений по организации строительства министерством (ведомством) — генеральным поставщиком при участии генерального проектировщика с министерством (ведомством) — генеральным подрядчиком.

По объектам строительства при техническом содействии СССР раздел проекта (рабочего проекта) «Организация строительства» (предложения по организации строительства) должен быть согласован указанными организациями с министерством (ведомством) — генеральным подрядчиком.

Схемы транспортирования грузов (см. п. 9.3) должны быть согласованы министерствами (ведомствами) — генеральным поставщиком и генеральным подрядчиком при участии генерального проектировщика с соответствующими министерствами, осуществляющими транспортные перевозки.

12.5. Проекты (рабочие проекты) и сметная документация, ТЭО и ТЭП подлежат экспертизе министерствами (ведомствами), в ведении кото-

¹ Порядок согласования, одобрения и утверждения заданий на разработку ТЭО, ТЭП и заданий на проектирование приведен соответственно в разделах 3, 4 и 5.

рых находятся генеральные проектировщики. Проекты (рабочие проекты), сметная документация и ТЭО по наиболее важным объектам строительства на подрядных условиях и при техническом содействии СССР подлежат, кроме того, экспертизе Госстроя СССР.

12.6. При экспертизе проектов (рабочих проектов), ТЭО и ТЭП должны быть проверены:

соответствие их межправительственным соглашениям, контрактам, заданиям, утвержденным иностранными заказчиками, а также требованиям, изложенным в настоящей Инструкции;

обоснованность основных проектных решений и технико-экономических показателей;

целесообразность принятых отступлений от требований нормативных документов, действующих в СССР, и применения норм проектирования, действующих в стране строительства или третьих странах,

правильность составления спецификаций в части возможности изготовления и поставки оборудования и материалов, предусмотренных в проекте (рабочем проекте), в том числе оборудования разового (единичного) заказа с длительным циклом изготовления, нетипового и нестандартизированного, а также оборудования и материалов, поставляемых иностранным заказчиком и из третьих стран. Результаты этой проверки должны быть оформлены протоколом, который утверждается министерством (ведомством), в ведении которого находится генеральный проектировщик, и министерством (ведомством) — генеральным поставщиком;

обоснованность предложений по продаже лицензий на использование советских научно-технических достижений и «ноу-хау», а также показателей экономической эффективности их использования иностранными заказчиками или заключений об отсутствии лицензионных тем.

12.7. Состав и содержание заключения по экспертизе проекта (рабочего проекта) и сметной документации, ТЭО и ТЭП должны соответствовать требованиям Инструкции о порядке проведения экспертизы проектов и смет на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений, утвержденной Госстроем СССР и ГКНТ.

12.8. ТЭП после проведения согласований и экспертизы утверждается министерством (ведомством) — генеральным поставщиком и представляется во всесоюзное объединение ГКЭС.

12.9. Проект (рабочий проект) по объектам строительства на подрядных условиях и при техническом содействии СССР, а также ТЭО после проведения согласований, экспертизы одобряются министерством (ведомством) — генеральным поставщиком и представляются во всесоюзное объединение ГКЭС для передачи иностранному заказчику на утверждение. По наиболее важным объектам проект (рабочий проект) и ТЭО должны быть, кроме того, согласованы министерством (ведомством) — генеральным поставщиком с Госстроем СССР (Госгражданстроем).

П р и м е ч а н и е. Схемы развития и размещения отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта и др. (см. п. 1.7) и задания на их разработку рассматриваются, согласовываются, одобряются и утверждаются в порядке, установленном для ТЭО.

12.10. Согласование генеральным подрядчиком и другими заинтересованными организациями основных положений на строительное проектирование, основных положений по организации строительства и особых требований по монтажу тяжеловесных и негабаритных оборудования и конструкций, схем транспортирования грузов, проектных решений, принимаемых в рабочих проектах, ТЭО и ТЭП, должно производиться в срок до 20 дней, а решений, принимаемых в проектах, — в срок до 30 дней со дня получения этих материалов.

Экспертиза проектов должна проводиться в течение 30—45 дней (в зависимости от сложности объекта), экспертиза рабочих проектов — в срок до 30 дней, а ТЭО и ТЭП — в срок до 15 дней со дня получения комплекта документации, подлежащей рассмотрению¹.

По поручению генерального поставщика генеральный проектировщик вносит в проектно-сметную документацию изменения, вытекающие из принятых министерством (ведомством) — генеральным поставщиком замечаний министерства (ведомства) — генерального подрядчика и других организаций, а также исправления и дополнения по заключениям экспертных органов в срок не более 20 дней с момента выдачи поручения.

12.11. Сводная смета в смешанных ценах должна быть согласована министерством (ведомством) — генеральным поставщиком с министерством (ведомством) — генеральным подрядчиком и ГКЭС, а по наиболее важным объектам, кроме того, с Госстроем СССР (Госгражданстроем).

Министерство (ведомство) — генеральный поставщик направляет для согласования министерству (ведомству) — генеральному подрядчику и ГКЭС (одновременно) сводную смету в смешанных ценах с приложением следующих документов: заключения экспертизы министерства (ведомства), в ведении которого находится генеральный проектировщик; сводного сметного расчета во внутренних (базисных) ценах СССР; выборов ресурсов (см. п. 11.2в); ведомостей объемов работ; сводных спецификаций на оборудование и материалы. По наиболее важным объектам эта документация представляется Госстрою СССР (Госгражданстрою) вместе с заключениями министерства (ведомства) — генерального подрядчика и ГКЭС.

Министерство (ведомство) — генеральный подрядчик рассматривает указанную документацию и в срок до 30 дней со дня ее получения представляет министерству (ведомству) — генеральному поставщику и ГКЭС заключение с указани-

¹ Экспертиза заданий на проектирование, а также заданий на разработку ТЭО и ТЭП должна проводиться в срок до 15 дней.

ем согласованных сумм. При неполучении заключения в указанный срок сводная смета в смешанных ценах считается согласованной с генеральным подрядчиком.

ГКЭС одновременно рассматривает (в порядке, им установленном) указанную документацию и в срок до 30 дней направляет министерствам (ведомствам) — генеральному поставщику и генеральному подрядчику свое заключение с указанием сумм, рекомендуемых для утверждения.

По наиболее важным объектам Госстрой СССР (Госгражданстрой) рассматривает указанную документацию, заключения министерства (ведомства) — генерального подрядчика и ГКЭС и в срок до 45 дней направляет им и министерству (ведомству) — генеральному поставщику свое заключение с указанием стоимости строительства.

Министерство (ведомство) — генеральный поставщик рассматривает заключения министерства (ведомства), в ведении которого находится генеральный проектировщик, министерства (ведомства) — генерального подрядчика, ГКЭС и Госстроя СССР или Госгражданстроя (по наиболее важным объектам) с участием их представителей и подготавливает согласованное сводное заключение с указанием сумм, подлежащих утверждению.

Сводная смета в смешанных ценах утверждается министерством (ведомством) — генеральным поставщиком по согласованию с министерством (ведомством) — генеральным подрядчиком и ГКЭС, а по наиболее важным объектам, кроме того, в соответствии с заключением Госстроя СССР (Госгражданстроя).

Сводная смета в смешанных ценах по объектам строительства на подрядных условиях составляется при разработке проекта (рабочего проекта), а уточняется, согласовывается и утверждается после подписания контракта на строительство.

12.12. Переутверждение сводной сметы в смешанных ценах в обоснованных случаях производится министерством (ведомством) — генеральным поставщиком по согласованию с министерствами и ведомствами, ранее согласовавшими эту сводную смету.

12.13. Сводная смета в валюте страны строительства одобряется министерством (ведомством) — генеральным поставщиком по согласованию со всесоюзным объединением ГКЭС.

12.14. Сводный сметный расчет во внутренних (базисных) ценах СССР утверждается одновременно с одобрением проекта (рабочего проекта) министерством (ведомством) — генеральным поставщиком по согласованию с министерством (ведомством) — генеральным подрядчиком и ГКЭС, а по наиболее важным объектам — также с Госстроем СССР (Госгражданстроем).

12.15. Сметы и сводные сметы в смешанных ценах на затраты, связанные с выполнением проектных и изыскательских работ, утверждаются министерством (ведомством) — генеральным поставщиком по согласованию со всесоюзным объединением ГКЭС.

12.16. Сметно-финансовый расчет на первоочередные затраты утверждается министерством (ведомством) — генеральным поставщиком по согласованию с министерством (ведомством) — генеральным подрядчиком и ГКЭС.

В случае если Совет Министров СССР решил министерству (ведомству) — генеральному подрядчику утвердить по согласованию с ГКЭС сметно-финансовый расчет на первоочередные затраты генерального подрядчика, то сметно-финансовый расчет на первоочередные затраты генерального поставщика составляется отдельно и утверждается министерством (ведомством) — генеральным поставщиком по согласованию с ГКЭС.

12.17. Смета в смешанных ценах на содержание советских специалистов, командируемых по контракту для оказания технического содействия, утверждается министерством (ведомством), которое командирует этих специалистов, по согласованию со всесоюзным объединением ГКЭС.

12.18. Смета на затраты генерального поставщика или генерального подрядчика, связанные с поставкой иностранному заказчику оборудования и материалов, после разделения всесоюзным объединением ГКЭС поставок с иностранным заказчиком утверждается соответственно министерством (ведомством) — генеральным поставщиком или министерством (ведомством) — генеральным подрядчиком по согласованию со всесоюзным объединением ГКЭС.

12.19. Сметы расходов на пусконаладочные работы и обеспечение гарантийного периода эксплуатации¹ по объектам подрядного строительства до включения их в сводную смету в смешанных ценах утверждаются министерством (ведомством) — генеральным поставщиком по согласованию с генеральным подрядчиком и всесоюзным объединением ГКЭС.

12.20. Согласование сметной документации, кроме сводных смет в смешанных ценах, соответствующими министерствами, ведомствами и организациями должно производиться в срок до 30 дней со дня получения этой документации.

12.21. Проекты, рабочие проекты, сметная документация, в также ТЭО, одобренные (утвержденные) в порядке, установленном настоящей Инструкцией, передаются иностранному заказчику генеральным поставщиком через всесоюзное объединение ГКЭС в сроки и количестве экземпляров, установленные в заказах-нарядах.

12.22. Рабочая документация отправляется генеральным проектировщиком иностранному заказчику, советской организации, осуществляющей строительство, и генеральному подрядчику по поручению генерального поставщика в количестве экземпляров, установленном в заказе-наряде, в сроки, согласованные с генеральным поставщиком. При этом рабочая документация, в том числе разработанная субподрядными проектными

¹ Составляется специализированной организацией (см. п. 10.11) в порядке, установленном Госстроем СССР и ГКЭС.

ми организациями, комплектуется генеральным проектировщиком по зданиям, сооружениям и видам общеплощадочных работ.

Генеральный проектировщик направляет генеральному поставщику и всесоюзному объединению ГКЭС копии накладных на отправку рабочей документации с указанием номера и даты отгрузочной квитанции. По отправленной рабо-

чей документации должны быть направлены также опись накладных, опись актов приемки законченной рабочей документации и акт об окончании ее разработки.

Датой передачи иностранному заказчику этой документации по договоренности между сторонами считается дата ее отправки в страну строительства или дата передачи по акту.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Задание на проектирование должно составляться в соответствии с положениями раздела 5 настоящей Инструкции и содержать следующие исходные данные:

наименование проектируемого объекта;
основание для проектирования;
вид строительства (новое, расширение, реконструкция);

район, пункт и площадка строительства; исходные данные об особых условиях строительства (влажный или сухой тропический климат, сейсмичность, группа просадочности грунтов, карстовые явления и др.);

номенклатура продукции и объем производства (производительность, вместимость, пропускная способность) или другие показатели, определяющие проектную мощность предприятия, здания, сооружения;

намечаемая специализация предприятия, производственное и хозяйственное кооперирование; основные источники снабжения сырьем, полуфабрикатами, комплектующими изделиями (в том числе по импорту), а также на период строительства и эксплуатации — водой, топливом, теплом, газом, сжатым воздухом, электроэнергией и др.;

технологическая схема и организация производства (с учетом положений, изложенных в п. 1.6);

режим работы предприятия, сооружения;
требования к механизации и автоматизации производственных процессов, автоматизации управления технологическими процессами и предприятием, а также к организации труда;

особые требования иностранного заказчика к технологическим процессам, оборудованию, строительным решениям, антикоррозионной защите оборудования и строительных конструкций и др.;

требования по защите окружающей природной среды и утилизации отходов производства, восстановлению (рекультивации) земельного участка;

условия создания складских запасов сырья; данные иностранного заказчика о запасах полезных ископаемых с характеристиками их качества — для предприятий горнодобывающих отраслей;

внешние транспортные связи;

необходимость составления смет в валюте страны строительства;

сроки начала и окончания строительства;

требования к разработке раздела проекта (рабочего проекта) «Организация строительства», необходимость выделения в проекте (рабочем проекте) очередей строительства, пусковых комплексов;

необходимость проектирования и строительства объектов производственной базы строительства и жилого поселка для строителей;

необходимость разработки технической части тендерной документации;

стадийность проектирования;

требования к составу разделов и разработке вариантов проекта (рабочего проекта);

требования по числу экземпляров проектной документации, передаваемой иностранному заказчику;

необходимость разработки демонстрационных материалов,

указание по переводу проектной документации на иностранные языки;

требования о выполнении научно-исследовательских, экспериментальных или опытных работ в связи с намечаемым строительством;

наименование проектной организации — генерального проектировщика.

2. К заданию на проектирование должны быть приложены следующие документы:

технические условия на проектирование объекта строительства (см. п. 1.14);

решение о применении (в необходимых случаях) при разработке проекта (рабочего проекта) норм и правил проектирования, действующих в других странах, и возможности отступлений от норм и правил проектирования, действующих в СССР;

материалы иностранного заказчика по выбранной им площадке для строительства и заключение советских специалистов о ее пригодности;

материалы инженерных изысканий (геодезических, геологических, гидрометеорологических и др.);

сведения о существующих на площадке застройке, наземных и подземных коммуникациях и данные их обмеров;

С. 20 СНиП 1.02.03-83

технические условия на присоединение проектируемого объекта к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям;

требования к разработке схем транспортирования тяжеловесных и негабаритных оборудования и конструкций от предприятий-изготовителей до площадки строительства;

чертежи и технические характеристики продукции предприятия;

данные и технические характеристики по оборудованию индивидуального (разового) изготовления, а также по оборудованию, поставляемому иностранным заказчиком и закупаемому советскими организациями в третьих странах;

отчеты о выполненных научно-исследовательских работах, связанных с созданием новых технологических процессов и оборудования;

предложения по разделению с иностранным заказчиком обязательств по поставке оборудования и материалов, выполнению строительных и монтажных работ и оказанию услуг;

ведомость разделения проектных и изыскательских работ с иностранным заказчиком,

другие документы и материалы, необходимые в связи со спецификой проектируемого объекта.

3. Для разработки раздела проекта (рабочего проекта) «Организация строительства», выпол-

нения экономических расчетов и составления сметной документации¹ в стране строительства должны быть получены следующие исходные данные:

возможность и условия приобретения строительных материалов, изготовления на месте строительных материалов, конструкций и изделий;

возможность и условия привлечения для строительства объекта местных строительных организаций и фирм третьих стран;

возможность привлечения национальных кадров для строительства и эксплуатации объекта, технический уровень производства строительных и монтажных работ; производительность труда местных рабочих строительных и монтажных специальностей;

размеры процентов на капитал в период строительства объекта и на оборотные средства, а также другие исходные данные, зависящие от особенностей страны строительства и проектируемого объекта и необходимые для проработки вопросов экономики производства, организации строительства и составления сметной документации.

¹ Исходные данные для составления сметной документации приведены в приложении 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Задание на проектирование должно составляться в соответствии с положениями раздела 5 настоящей Инструкции и содержать следующие исходные данные:

наименование проектируемого объекта;

основание для проектирования;

вид строительства (новое строительство, расширение, реконструкция);

пункт и площадка строительства; сведения об особых условиях строительства (влажный или сухой тропический климат, сейсмичность, группа просадочности грунтов, карстовые явления и др.);

назначение и типы зданий (сооружений), их характеристики (вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь и строительный объем, мощность и т.п.);

типы жилых домов (этажность, количество секций и пр.), назначение и типы встроенных предприятий общественного обслуживания, их расчетная мощность, вместимость, пропускная способность;

рекомендуемые типы квартир (помещений) и их соотношение в соответствии с демографическим составом населения;

основные требования к архитектурно-планировочным решениям и условиям блокировки (для соответствующих типов общественных зданий и для проектов вставок жилых зданий);

основные источники обеспечения объекта на

период строительства и эксплуатации электроэнергией, водой, теплом, газом и т.п.,

основные требования к инженерному и технологическому оборудованию, конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций, отделке зданий и сооружений и др.; предельная масса элементов сборных конструкций;

требования к благоустройству площадки, указания об очередности разработки проектов отдельных зданий (сооружений), входящих в состав комплекса;

стадийность проектирования;

указания о необходимости разработки вариантов проектных решений, чертежей интерьеров помещений, демонстрационных материалов, их объема и формы; выполнения научно-исследовательских, опытно-экспериментальных и изыскательских работ в связи с намечаемым строительством; составления смет в валюте страны строительства; разработки технической части тендерной документации;

сроки начала и окончания строительства; требования к разработке раздела проекта (рабочего проекта) «Организация строительства»; необходимость проектирования и строительства объектов производственной базы для строительства и жилья для строителей,

особые требования иностранного заказчика к объемно-планировочным решениям, санитарно-

техническому и другому оборудованию и т.п.;
 наименование проектной организации — генерального проектировщика;
 указания по переводу проектной документации на иностранные языки;
 другие документы и материалы, необходимые для разработки раздела проекта (рабочего проекта) «Организация строительства» и составления сметной документации в соответствии с п. 3 приложения 1;
 требования по числу экземпляров проектной документации, передаваемой иностранному заказчику.

2. К заданию на проектирование должны быть приложены следующие документы:

технические условия на проектирование объекта строительства (см. п. 1.14);

решение о применении (в необходимых случаях) при разработке проекта (рабочего проекта) норм и правил проектирования, действующих в других странах, возможности отступлений от норм и правил проектирования, действующих в СССР;

материалы иностранного заказчика по выбранной им площадке для строительства и заключение советских специалистов о ее пригоднос-

ти; материалы инженерных изысканий (геодезических, геологических, гидрогеологических и др.); сведения о существующих на площадке застройке, зеленых насаждениях, наземных и подземных коммуникациях и данные их обмеров;

технические условия на присоединение проектируемого объекта к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям,

требования к разработке схем транспортирования оборудования, конструкций и материалов от предприятий-изготовителей до площадки строительства;

данные и технические характеристики по оборудованию индивидуального (разового) изготовления, а также по оборудованию, поставляемому иностранным заказчиком и закупаемому советскими организациями в третьих странах,

отчеты о выполненных научно-исследовательских и экспериментальных работах, связанных с проектированием и строительством объекта;

предложения по разделению с иностранным заказчиком обязательств по поставке оборудования и материалов, выполнению строительных и монтажных работ и оказанию услуг;

ведомость разделения проектных и изыскательских работ с иностранным заказчиком.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, ПОЛУЧАЕМЫХ В СТРАНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Каталоги и сборники расценок зарубежных государственных организаций и строительных фирм (по возможности с разбивкой по элементам затрат) на основные виды строительных, монтажных и специальных работ.

2. Данные по оплате труда, в том числе:

размер фактической заработной платы местных строительных и монтажных рабочих в день, месяц без учета доплат, с указанием минимума оплаты, установленного законодательством страны (раздельно неквалифицированных, низшей, средней и высшей квалификаций);

существующие доплаты к заработной плате местных рабочих (на питание, на отрыв от семьи, от постоянного места жительства, по оплате праздничных дней, на проезд до места работы, за пользование своим инструментом и т.п.) со ссылкой на законодательство страны;

продолжительность и условия оплаты отпуска местным рабочим;

продолжительность рабочей смены в часах;

количество рабочих дней в месяце, в году;

размер и условия применения социальных и налоговых обложений на заработную плату местных рабочих с выделением доли, относящейся за счет рабочего и строительной организации, со ссылкой на законодательство страны;

условия найма и увольнения местных рабочих, установленные местным законодательством;

средний процент снижения или повышения

выработки местными рабочими по видам строительных и монтажных работ по отношению к нормам соответствующих европейских стран;

процентное соотношение местных и иностранных рабочих, сложившееся в иностранных строительных фирмах и организациях.

3. Ставки сборов и налогов на заработную плату иностранных специалистов, если таковыми будут облагаться советские специалисты.

4. Размер и перечень статей накладных расходов строительных фирм. При этом должно быть установлено, входят ли в накладные расходы затраты по строительству временных зданий и сооружений, временного жилья для рабочих, страхованию объектов и материалов, а также сборы и налоги, взимаемые с подрядных фирм.

5. Размер сборов и налогов, взимаемых с местных и иностранных подрядных строительных фирм (фискальные обложения, налог с оборота, налог с прибыли, агентские комиссионные и другие сборы), со ссылкой на законодательство страны.

6. Ставки сборов за страхование объектов строительства, материалов, оборудования и имущества, не учтенных накладными расходами и оплачиваемых иностранным заказчиком отдельно по данным местных страховых фирм.

7. Стоимость и условия аренды складских и временных зданий и сооружений с краткой характеристикой конструктивных элементов (укрупненно на 1 м³ или 1 м² здания и т.п.).

8. Тарифы на разгрузку судов в морских портах и на погрузочно-разгрузочные работы на железнодорожном, речном и автомобильном транспорте.

9. Ставки сборов и налогов за хранение грузов на складах и открытых площадках в портах и железнодорожных станциях.

10. Тарифы и схема перевозок грузов, завозимых из СССР, от порта назначения или пограничной станции страны строительства до строительной площадки.

11. Стоимость проезда пассажиров различными видами транспорта внутри страны.

12. Данные об источниках и стоимости электроэнергии, воды для строительных и бытовых нужд и горюче-смазочных материалов для строительных машин, механизмов и транспортных средств.

13. Образцы смет, ведомостей объемов работ и тендеров на строительство.

14. Цены с указанием вида «франко» на местные материалы и изделия (с указанием сорта, марки и размера), мебель, хозяйственный инвентарь и бытовое оборудование.

15. Стоимость и условия аренды строительных машин, механизмов, оборудования и транспортных средств.

16. Стоимость и условия аренды служебных и жилых помещений (с указанием жилой и полезной площадей) для советских специалистов.

17. Тарифы и условия оплаты почтово-телеграфных услуг, включая установку телетайпа.

18. Размер таможенных пошлин, налогов и других сборов на ввозимые материалы, изделия

и оборудование, если таковые будут взиматься с советских строительных организаций.

19. Размер процентов, оплачиваемых за банковские операции и краткосрочные ссуды.

20. Наличие в стране государственных и частных строительных организаций (фирм), их зарегистрированный капитал, оснащенность ресурсами, категория по местному законодательству и перечень объектов, построенных в последние один-два года. Данные о посреднических (агентских) фирмах.

21. Наличие и мощность карьеров местных строительных материалов, которые возможно использовать для данного строительства, их расположение.

22. Пояснительная записка о конъюнктурных изменениях цен на местные материалы, изделия и эксплуатацию строительных машин, оборудования и транспортных средств, а также уровня заработной платы.

23. Другие исходные данные, необходимость сбора которых установлена заданием на командирование группы.

Исходные данные для составления смет комплектуются в отдельном томе.

По объектам строительства при техническом содействии СССР исходные данные должны быть подтверждены иностранным заказчиком и приложены к утвержденному заданию на проектирование. По объектам строительства на подрядных условиях исходные данные должны быть согласованы с советником по экономическим вопросам посольства СССР.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ ПРОЕКТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основание для разработки проекта. Вид строительства (новое строительство, расширение, реконструкция). Мощность, состав предприятия (сооружения), очередность строительства и состав пусковых комплексов. Номенклатура основной продукции, ее качество и технический уровень.

Характеристика района и площадки строительства, сведения о вариантах размещения объекта, рассмотренных в ТЭО (ТЭП) и проекте.

Потребность в топливе, воде, тепловой и электрической энергии.

Потребность в исходном сырье и основных материальных ресурсах (в том числе по импорту).

Специализация производства и кооперирование с другими предприятиями.

Сведения о количестве и качестве сточных вод и выбросов в атмосферу, а также отходов, не утилизируемых в производстве.

Обоснование выбора и оценка прогрессивности основных технологических, объемно-планировочных и конструктивных проектных решений.

Мероприятия по защите окружающей природной среды от загрязнения сточными водами, выбросами в атмосферу и не утилизируемыми отходами производства.

Сведения об основных объемах работ.

Потребность в рабочих, ИТР и служащих для эксплуатации и строительства объекта.

Основные технико-экономические показатели: производительность труда, уровень механизации и энерговооруженность труда, затраты трудовых и энергетических ресурсов на единицу создаваемой мощности, капитальные вложения, их окупаемость, удельные капитальные вложения, стоимость в ценах внутреннего и мирового рынков и себестоимость продукции, рентабельность производства, конкурентоспособность продукции и др.

Мероприятия по восстановлению (рекультивации) земельного участка, нарушенного при строительстве.

Потребность в выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских изыскательских работ в связи со строительством объекта.

Кроме того, в экземплярах проекта, которые

иностранному заказчику не передаются, должны быть приведены:

сведения о результатах проверки на патентную чистоту и патентоспособность примененных и разработанных в проекте технологических процессов, оборудования, приборов, конструкций, изделий и материалов, а также продукции, предусматриваемой к выпуску на проектируемом предприятии, с приложением разработанной в установленном порядке соответствующей патентной документации к архивному экземпляру проекта;

предложения по продаже иностранному заказчику лицензий на примененные в проекте советские изобретения и другие научно-технические достижения, по передаче иностранному заказчику права использования советского технического опыта и знаний («ноу-хау») с расчетами их экономической эффективности или заключение об отсутствии лицензионных тем (см. п. 1.12);

сведения о проведенных согласованиях и о соответствии проектных решений действующим в СССР нормам и правилам (в том числе нормам и правилам по взрыво- и пожаробезопасности), а также о применении норм и правил проектирования, действующих в стране строительства или других зарубежных странах, и других отступлениях от норм и правил проектирования, действующих в СССР;

обоснование необходимости приобретения оборудования в третьих странах, в том числе на свободно конвертируемую валюту, сведения об оборудовании, поставляемом иностранным заказчиком;

перечень зданий и сооружений, запроектированных с использованием типовых решений и повторно примененных решений ранее разработанных экономических проектов.

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Оценка значимости объекта для экономики страны строительства.

Обоснование выбора площадки строительства и оценка оптимальности выбранного варианта размещения объекта.

Обоснование мощности предприятия, номенклатуры продукции, специализации и кооперирования основного и вспомогательного производств.

Сведения об источниках и способах обеспечения производства исходным сырьем и основными материальными ресурсами (в том числе по импорту), а также о топливной и энергетической базах.

Рекомендации по удовлетворению потребности в рабочих кадрах, ИТР и служащих за счет национальных кадров (с указанием числа работников, подлежащих обучению в стране строительства и в СССР), а также за счет специалистов, командированных из СССР.

Оценка экономичности основных технологических, объемно-планировочных и конструктивных проектных решений.

Сведения о капитальных вложениях и их эффективности, экономике производства, размере

оборотных средств для эксплуатации объекта; анализ основных фондов предприятия.

Сравнение основных технико-экономических показателей по предприятию в целом и по основным производствам с показателями аналогичных передовых отечественных и зарубежных предприятий (по объектам реконструкции — также с показателями действующего предприятия), а также с показателями, утвержденными в ТЭО (ТЭП).

Удельные показатели расхода трудовых, материальных и энергетических ресурсов на производство единицы продукции, создаваемой мощностью, на 1 млн. руб. капитальных вложений и сравнение их с лучшими мировыми достижениями.

Сведения об условиях сбыта продукции предприятия.

В экземплярах проекта, не передаваемых иностранному заказчику, должны быть приведены расчеты эффективности строительства, выполненные в соответствии с указаниями, приведенными в примечании к п. 3.2.

Примечания. 1. Техничко-экономические расчеты должны производиться в валюте страны строительства (передаются иностранному заказчику) и во внутренних (базисных) ценах СССР, включая определение размеров капитальных затрат (передаче иностранному заказчику не подлежат).

2 В технико-экономических расчетах, передаваемых иностранному заказчику, должно быть указано, что цена поставляемого оборудования и материалов, а также услуг организаций СССР уточняется при заключении контракта.

3 При определении конкурентоспособности предприятия отпускные цены на продукцию должны определяться исходя из уровня цен на аналогичную продукцию на внутреннем рынке страны строительства, а для продукции, которую намечается экспортировать, — из уровня цен на мировом рынке.

3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ

Генеральный план

Обоснование планировочных решений, транспортных потоков и выбора внутривозвездного транспорта

Вертикальная планировка и благоустройство территории предприятия, устройство ливнеотводов, технические средства для обслуживания территории.

Решения по инженерным сетям и коммуникациям.

Решения по восстановлению (рекультивации) нарушенных при строительстве земельных угодий.

Организация охраны предприятия.

Основные показатели по генеральному плану (площадь, занятая предприятием, плотность застройки и др.).

Чертежи:

ситуационный план размещения предприятия (здания, сооружения) с внеплощадочными объектами, инженерными сетями и коммуникациями, территория для возможного расширения предприятия;

С. 24 СНиП 1.02.03-83

генеральный план предприятия, на котором должны быть нанесены проектируемые, реконструируемые, существующие и подлежащие сносу здания, сооружения, внутриплощадочные дороги всех видов с выделением объектов, входящих в состав очереди строительства, благоустройство и озеленение территории, а также основные отметки зданий, сооружений, железных и автомобильных дорог;

картограмма земляных масс;

сводный план инженерных сетей;

сокращенные продольные профили трасс основных линейных сооружений.

Примечание. При размещении предприятий, проектируемых несколькими генеральными проекторовщиками, на одной площадке решения генеральных планов должны быть увязаны в части объектов основных и вспомогательных производств и хозяйств, транспортных и инженерных коммуникаций и сооружений, системы бытового и других видов обслуживания.

Внешний транспорт

Характеристика существующих транспортных связей района строительства предприятия.

Сведения о грузообороте и организации транспортного хозяйства.

Выбор вида и средств транспорта.

Чертежи:

план внеплощадочных железных и автомобильных дорог и других транспортных коммуникаций;

продольные профили транспортных путей, характерные поперечные профили земляного полотна, планы или схемы отдельных сооружений и узлов транспорта.

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Технология производства

Характеристика основных технологических процессов, выбор основного оборудования. Состав предприятия и основных производств.

Номенклатура и объем выпускаемой продукции по предприятию и производствам.

Режим работы основных производств предприятия.

Требования к освещенности помещений, ограничению шума и вибрации, обеспечению безопасных условий труда, включая требования по электро-, взрыво- и пожаробезопасности.

Механизация технологических процессов. Показатели загрузки оборудования.

Принципиальные решения по организации труда, автоматизированным системам управления производством и технологическими процессами.

Определение численного, профессионально-квалификационного состава работающих на предприятии по категориям.

Потребность в кадрах для основных и вспомогательных производств; предложения по организации подготовки эксплуатационных кадров.

Мероприятия по охране труда и технике безопасности.

Определение функций системы и структуры управления

Структура и расчет численности аппарата управления.

Обоснование принятых систем связи и сигнализации: телефонная станция, тревожная сигнализация (пожарная, охранная), документальная связь (телетайп), электрочасификация, звонковая сигнализация.

Данные о потребности в сырье, основных материалах, электроэнергии, топливе, газе, воде, паре, тепле, сжатом воздухе, кислороде, комплектующих изделиях и др. по предприятию в целом и по основным производствам. Грузооборот предприятия и основных производств.

Межцеховые технологические коммуникации.

Состав и мощность вспомогательных производств, ремонтной службы и складского хозяйства.

Решения по антикоррозионной защите, а также теплоизоляции технологического оборудования и трубопроводов.

Характеристика производственных сточных вод и выбросов в атмосферу; использование отходов производства.

Исходные требования на разработку оборудования индивидуального изготовления, включая нетиповое и нестандартизированное оборудование, разработанные в соответствии с ГОСТ 15.001—73.

Исходные данные по машинам и сложному технологическому оборудованию разового (единичного) заказа, полученные от организаций (предприятий) — разработчиков этого оборудования.

Чертежи:

принципиальная схема технологических процессов,

технологические компоновки основных производственных зданий (цехов и установок) с расположением основного технологического оборудования и транспортных средств;

схемы грузопотоков;

схемы автоматизации технологических процессов;

структурная схема информационной увязки подсистем, структурная схема комплекса технических средств;

принципиальные схемы организации связи и сигнализации.

Электроснабжение и электрооборудование

Состав и характеристика потребителей электроэнергии и перспективы развития.

Обоснование принимаемых источников электроэнергии, распределительных, преобразовательных и трансформаторных подстанций, воздушных, кабельных линий электропередачи, молниезащиты зданий и сооружений, силового электрооборудования, электроприводов, электрического освещения.

Чертежи:

схемы электроснабжения предприятия (объекта);

принципиальные схемы электрооборудования по основным цехам и сооружениям;

трассы основных внешних электрических сетей (указываются, как правило, на сводном плане инженерных сетей), а также внутренних электрических сетей в основных цехах.

Энергетические установки и сети теплоснабжения, газоснабжения и др.

Характеристика потребителей, энергоносителей, обоснование мощности установок и принятого оборудования.

Расходы тепла, сжатого воздуха, кислорода, ацетилена и др. по видам потребления, энергоносителям и их параметры.

Обоснование схем тепловых и других энергетических сетей.

Конструктивные решения тепловых и других энергетических сетей. Тепловая изоляция трубопроводов, арматуры и оборудования тепловых сетей и специальных установок. Защита от коррозии.

Чертежи:

принципиальные схемы основных энергетических установок, планы и разрезы основных сооружений;

схемы трасс основных тепловых и других энергетических сетей с указанием диаметров (указываются, как правило, на сводном плане инженерных сетей);

планы и разрезы основных сооружений теплоснабжения.

Мероприятия по охране водоемов, почвы и атмосферного воздуха от загрязнения сточными водами, промышленными выбросами и отходами

Сведения о количестве сточных вод, выбросов в атмосферу и отходов, их характеристика (дается по отдельным цехам, производствам, сооружениям). Обоснования и расчеты к принимаемым проектным решениям по утилизации веществ, содержащихся в сточных водах и выбросах в атмосферу, по очистке и обезвреживанию их.

Эффективность намечаемых мероприятий и проектируемых сооружений и устройств. Перечень указанных сооружений и устройств с их характеристиками, со ссылкой на часть (или раздел) проекта, в которой они предусмотрены. Запроектированные сооружения и устройства указываются на ситуационном плане и сводном плане инженерных сетей.

5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Архитектурно-строительные решения

Краткое описание и обоснование основных архитектурно-строительных решений, в том числе по обеспечению заданной освещенности помещений, снижения производственных шумов и вибрации, бытовому и санитарному обслуживанию работающих, электро-, взрыво- и пожаробезо-

пасности и защиты строительных конструкций от коррозии.

Данные по общеплощадочной унификации зданий и сооружений.

Решения по защите зданий (сооружений) от солнечной радиации (для стран с жарким климатом).

Решения по цветовой отделке ограждающих и несущих конструкций, оборудования и трубопроводов.

П р и м е ч а н и е. Определение типоразмеров и массы основных несущих строительных конструкций (в том числе металлоконструкций) должно производиться, как правило, на основании инженерных расчетов, а в отдельных случаях при соответствующем обосновании может производиться на основе аналогов с корректировкой на местные условия строительства.

Чертежи:

планы и разрезы проектируемых зданий и сооружений с изображением несущих и ограждающих конструкций; фасады основных зданий и сооружений;

архитектурно-пространственные решения (перспектива, макет или другие демонстрационные материалы) — в случаях, предусмотренных заданием на проектирование;

чертежи основных строительных конструкций;

решения по антикоррозионной защите строительных конструкций, а также защите деревянных конструкций от гниения и древооточев.

Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха

Расчетное количество вредных выделений, объем воздуха, удаляемого местными отсосами, и общий воздухообмен по помещениям. Количество тепла, холода и электроэнергии, потребляемых на отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха.

Краткое описание решений по системам отопления, вентиляции, воздухораспределения, обработки приточного и удаляемого воздуха, защиты атмосферного воздуха от загрязнения, по шумоглушению, теплоизоляции и антикоррозионной защите оборудования и трубопроводов указанных систем.

Чертежи:

принципиальные схемы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха основных сооружений;

планы зданий и сооружений с нанесением сложных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Водоснабжение и канализация

Характеристика потребителей воды и перспективы их развития. Определение расчетных расходов воды на производственные, противопожарные и хозяйственные нужды. Балансовая схема водопотребления и сброса сточных вод.

Характеристика источников водоснабжения. Краткое описание и обоснование схем водоснаб-

С. 26 СНиП 1.02.03-83

жения и канализации, способов обработки и очистки воды и стоков, систем внутреннего водопровода и канализации и решений по антикоррозионной защите оборудования и сетей этих систем.

Выбор оборудования и основных материалов.

Основные сооружения водоснабжения и канализации.

Чертежи:

трассы внешних магистральных сетей (указываются, как правило, на ситуационном плане);

планы трасс внутриплощадочных сетей и сооружений на них (на сводном плане инженерных сетей с указанием диаметров трубопроводов);

планы и разрезы основных сооружений водоснабжения и канализации;

принципиальные схемы внутреннего водоснабжения и канализации.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разрабатывается в порядке, установленном в разделе 9 настоящей Инструкции.

7. СПЕЦИФИКАЦИИ НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Составляются в порядке, установленном в разделе 10 настоящей Инструкции.

8. ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составляются в соответствии с приложением 10 настоящей Инструкции.

9. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Разрабатывается в порядке, установленном в разделе 11 настоящей Инструкции.

10. ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Составляется по установленной форме. Передаче иностранному заказчику не подлежит.

П р и м е ч а н и е. Материалы разделов проекта на строительство объектов промышленного и жилищно-гражданского назначения независимо от условий участия советских организаций в строительстве зарубежного объекта должны разрабатываться с подробностью, обеспечивающей достоверное определение объемов строительных и монтажных работ, номенклатуры и количества оборудования и материалов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ ПРОЕКТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основание для разработки проекта. Краткая характеристика объекта (назначение, вместимость, пропускная способность, мощность, этажность, число квартир и т.п.).

Характеристика района и площадки строительства. Оценка оптимальности выбранного варианта размещения объекта.

Основные технико-экономические показатели объекта и сравнение их с показателями в утвержденном ТЭО (ТЭП) или с показателями аналогичных передовых отечественных и зарубежных объектов. Оценка прогрессивности и экономичности основных проектных решений. Сведения об основных объемах работ.

Потребность в рабочих, ИТР и служащих для строительства и эксплуатации объекта и рекомендации по ее удовлетворению за счет национальных кадров (в необходимых случаях — с обучением их на месте или в СССР), а также за счет специалистов, командируемых из СССР.

Состав научно-исследовательских, опытно-конструкторских и изыскательских работ, подлежащих выполнению в связи со строительством объекта.

Основные решения по генеральному плану, транспорту, инженерным сетям и коммуникациям.

Кроме того, в экземплярах проекта, которые иностранному заказчику не передаются, должны быть приведены:

сведения о результатах проверки на патентную чистоту и патентоспособность примененных и разработанных в проекте технических решений,

конструкций, оборудования, приборов, изделий и материалов с приложением разработанной в установленном порядке соответствующей патентной документации к архивному экземпляру проекта;

предложения по продаже иностранному заказчику лицензий на примененные в проекте советские изобретения и другие научно-технические достижения, по передаче иностранному заказчику права использования советского технического опыта и знаний («ноу-хау») с расчетом их экономической эффективности или заключение об отсутствии лицензионных тем;

сведения о соответствии проектных решений действующим в СССР нормам и правилам (в том числе нормам и правилам по взрыво- и пожаробезопасности), а также о применении норм и правил проектирования, действующих в стране строительства или других зарубежных странах, и других отступлениях от норм и правил проектирования, действующих в СССР,

обоснование необходимости приобретения оборудования в третьих странах, в том числе на свободно конвертируемую валюту, и сведения об оборудовании, поставляемом иностранным заказчиком;

перечень зданий и сооружений, запроектированных с использованием типовых решений и повторно примененных решений ранее разработанных экономических проектов.

П р и м е ч а н и я: 1 Техничко-экономические расчеты должны производиться в валюте страны строительства (передаются иностранному заказчику) и во внутренних (базисных) ценах СССР (передаче иностранному заказчику не подлежат).

2. В технико-экономических расчетах, передаваемых иностранному заказчику, должно быть указано, что цена поставляемых оборудования, материалов и услуг организаций СССР уточняется при заключении контракта.

2. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Краткое описание и обоснование принятых в проекте архитектурно-строительных решений.

Данные по общеплощадочной унификации зданий и сооружений.

Обеспечение заданной освещенности помещений, снижение шумов и вибрации; бытовое и санитарное обслуживание; электро-, взрыво- и пожаробезопасность; решения по антикоррозионной защите строительных конструкций, защите деревянных конструкций от гниения и древооточцев, защите зданий (сооружений) от солнечной радиации (для стран с жарким климатом); решения по цветовой отделке ограждающих и несущих конструкций.

Вертикальная планировка, ливнестоки, озеленение и благоустройство территории. Основные показатели по генеральному плану (площадь, занятая объектом, плотность застройки, объем зданий и сооружений и др.).

Технические средства для обслуживания территории объекта.

Чертежи:

генеральный план объекта с размещением проектируемых, реконструируемых, существующих и подлежащих сносу зданий и сооружений, внутриплощадочных дорог, инженерных сетей, ливнестоков, благоустройства и озеленения с отметками основных зданий, сооружений и дорог;

чертежи вертикальной планировки с картограммой земляных масс и планом дорожных покрытий;

фасады основных зданий и сооружений с необходимыми фрагментами;

планы и разрезы зданий и сооружений с изображением несущих и ограждающих конструкций;

архитектурно-пространственные решения (перспектива, макет) — в случаях, предусмотренных в задании на проектирование.

3. РЕШЕНИЯ

ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Электроснабжение объекта, электрооборудование, электроосвещение и молниезащита зданий (сооружений):

тепло-, холодо- и газоснабжение объекта;

отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;

водоснабжение и канализация, очистные сооружения;

устройства связи и сигнализации, радиофикация, автоматизация систем инженерного оборудования и др.;

внешние инженерные сети;

антикоррозионная защита оборудования, сетей и установок.

Чертежи:

схемы сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения объекта (электро-, тепло-, холодо-, газо- и водоснабжения и канализации, связи и сигнализации, радиофикации и автоматизации инженерного оборудования и др.);

планы и разрезы по основным сооружениям систем инженерно-технического обеспечения объекта,

совмещенный план инженерных сетей с указанием их основных параметров.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разрабатывается в порядке, установленном в разделе 9 настоящей Инструкции.

5. СПЕЦИФИКАЦИИ НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Составляются в порядке, установленном в разделе 10 настоящей Инструкции.

6. ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составляются в соответствии с приложением 10 настоящей Инструкции.

7. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Разрабатывается в порядке, установленном в разделе 11 настоящей Инструкции.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ МАССЫ И СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ (СВОДНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Форма № 1 (первый лист)

С. 28 СНИП 1.02.03-83

Позиция	Код ОКП, наименование и техническая характеристика оборудования (материалов)	Тип, марка, модель или шифр	Единица измерения	Количество	Масса нетто, кг		Кем поставляется	№ рейс-куранта, позиции	Оптовая цена промышленности СССР, руб.		Экспортная цена, руб.		Обоснование экспортной цены	Завод-изготовитель, министерство, ведомство	
					единицы	общая			единицы	общая					
№ транса — количество	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Основная надпись по ГОСТ 21 901—80													
Дополнительные графы по ГОСТ 21.901—80		17 23 15 10													
		Должность Фамилия Подпись Дата													

СПЕЦИФИКАЦИЯ (СВОДНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Форма № 1а (первый лист)

297	5	Наименование класса (группы) оборудования (материалов) Наименование и техническая характеристика оборудования (материалов) Тип, марка, модель или шифр Наименование единицы измерения										Наименование завода-поставщика, министерства, ведомства № прейскуранта и позиции. № по Предельным надбавкам				Обоснование экспортной цены					
	10	Номер			Код			Масса нетто, кг				Код изготовления	Цена оптовая промышленности, руб		Код завода-поставщика	Срок поставки с завода	Цена экспортная, руб		Примечание		
	30	строки	позиции	транса	комплектующего изделия	номенклатуры продукции по ОКП	единицы измерения	Количество	единицы	общая	Код поставки		единицы	общая			единицы	общая			
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	20	8	18	33	8	32	12	18	25	25	6	5	6	25	25	25	18	25	25	56	5
					210										210						
	Дополнительные графы по ГОСТ 21.901—80		Основная надпись по ГОСТ 21.901—80										Код формы	Должность	Фамилия	Подпись	Дата				
														0480	17	23	15	10			

С. 30 СНиП 1.02.03-83

СПЕЦИФИКАЦИЯ (СВОДНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Форма № 1а (второй и последующие листы)

Дополнительные графы по ГОСТ 21.901—80	Наименование класса (группы) оборудования (материалов) Наименование и техническая характеристика оборудования (материалов) Тип, марка, модель или шифр. Наименование единицы измерения										Наименование завода-поставщика, министерства, ведомства. № прейскуранта и позиции № по Предельным надбавкам				Обоснование экспортной цены				
	Номер				Код		Количество	Масса нетто, кг		Код поставки	Цена оптовая промышленности, руб		Код завода-поставщика	Срок поставки с завода	Цена экспортная, руб.		Примечание		
	строки	позиции	транса	комплектующего изделия	номенклатуры продукции по ОКП	единицы измерения		единицы	общая		единицы	общая			единицы	общая			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Основная надпись по ГОСТ 21.901—80										Код формы						
													0480						

СПЕЦИФИКАЦИЯ (СВОДНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ)
НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Форма № 2 (первый лист)

Позиция	Код ОКП, наименование и техническая характеристика оборудования (материалов)	Тип, марка, модель или шифр	Единица измерения	Количество	Масса нетто, кг		Кем поставляется		
					единицы	общая			
№ транса — количество									
1	2	3	4	5	6	7	8		
20	24	68	21	10	16	18	18	10	5
Дополнительные графы по ГОСТ 21.901—80		Основная надпись по ГОСТ 21.901—80							

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ МАССЫ И СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

Форма № 3 (первый лист)

5	7	40	7	5	7	Классы (группы) оборудования													Итого по зданию, сооружению
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
001			масса нетто																
			сто- имость																
002			масса нетто																
			сто- имость																
003			масса нетто																
			сто- имость																
004			масса нетто																
			сто- имость																
005			масса нетто																
			сто- имость																
006			масса нетто																
			сто- имость																
20	12	63	20	20	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	25
Дополнительные графы по ГОСТ 21.103-78	Общеплощадочные работы		масса нетто																
			сто- имость																
	Организация строительства		масса нетто																
			сто- имость																
	Всего по объекту (пусковому комплексу)		масса нетто																
			сто- имость																
										Основная надпись по ГОСТ 21 103-78									
420																			

СНИП 1.02.03-83 С. 33

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ МАССЫ И СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

Форма № 4 (первый лист)

С. 34 СНиП 1.02.03-83

5	40	7	№ здания, сооружения	Наименование здания, сооружения, общеплощадочные работы, организация строительства	Обозначение спецификации	Показатели	Классы (группы) материалов														Итого по зданию, сооружению					
							7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21	
297	7	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
						масса нетто																				
						стоимость																				
						масса нетто																				
						стоимость																				
						масса нетто																				
						стоимость																				
						масса нетто																				
						стоимость																				
						масса нетто																				
			стоимость																							
			20	12	63	20	20	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	24	5		
Дополнительные графы по ГОСТ 21.103-78			Общеплощадочные работы				масса нетто																			
			Организация строительства				стоимость																			
			Всего по объекту (пусковому комплексу)				масса нетто																			
							стоимость																			
														Основная надпись по ГОСТ 21.103-78												
420																										

**УКАЗАНИЯ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ № 1 И 2 СПЕЦИФИКАЦИЙ
НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
И ФОРМ № 3 И 4 СВОДНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ МАССЫ
И СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ**

ФОРМА № 1

1. В графе 1 проставляются:

в спецификациях по разделам и частям проекта (рабочего проекта).

а) по оборудованию: в числителе — позиция по данной спецификации, в знаменателе — номер трансa;

б) по материалам — позиция по данной спецификации;

в сводных спецификациях:

а) по оборудованию в числителе — позиция по данной спецификации, в знаменателе — номера трансa с указанием (через тире) количества оборудования по каждому трансa;

б) по материалам — позиция по данной спецификации.

В графе 2 проставляется десятиразрядный код оборудования или материалов по «Общесоюзному классификатору промышленной и сельскохозяйственной продукции» (ОКП), а при отсутствии в ОКП — по номенклатурным справочникам министерств — изготовителей этого оборудования или материалов.

Код проставляется на уровне цифры позиции по спецификации и отделяется от последующего текста, в котором приводятся наименования и основные технические характеристики оборудования (материала), знаком «—» (тире).

В графе 3 указывается обозначение (марка, тип, модель или шифр), установленное ГОСТом или техническими условиями.

Для оборудования индивидуального изготовления (в том числе нетипового и нестандартизированного оборудования) указываются номера чертежей общих видов и наименование организации-разработчика, а при отсутствии чертежей — ссылка на исходные требования или техническое задание.

Для оборудования, поставляемого из третьих стран, обозначение (тип, марка, модель) указывается по каталогу фирмы.

Графы 4—8 заполняются в соответствии с их наименованием. В графе 5 сводных спецификаций при нескольких трансaх указывается общее количество единиц оборудования по данной позиции.

В графе 9 указываются:

в числителе — номера действующего прейскуранта оптовых цен и позиций в нем.

По оборудованию индивидуального изготовления (в том числе нетиповому и нестандартизированному оборудованию) дается ссылка на протокол согласования разовой оптовой цены по данному заказу-наряду или на расчет лимитной цены, составленный проектной организацией, или на калькуляцию завода-изготовителя (указанный

документ должен быть приложен к спецификации. К расчету лимитной цены прилагаются основные чертежи или исходные требования, или техническое задание на разработку оборудования). По оборудованию, содержащему элементы научно-технических достижений или «ноу-хау», дается ссылка на расчеты экономической эффективности от их применения, которые приводятся в общей пояснительной записке проекта (см. приложение 4);

в знаменателе — номер пункта по «Предельным надбавкам за экспортное и тропическое исполнение», утвержденным Госкомцен СССР.

Для оборудования, поставляемого из третьих стран, в графе 15 указываются наименование страны-экспортера и фирмы-поставщика, а в графе 9 — позиция по каталогу фирмы или другой источник, на основании которого принята цена (копия документа внешнеэкономической организации, который служит основанием для определения цены, должна быть приложена к спецификации).

В графе 10 указываются столбцом оптовая цена единицы в рублях, надбавка в процентах за экспортное или тропическое исполнение.

В графе 11 указываются столбцом общая (с учетом количества) стоимость оборудования по прейскуранту, общая стоимость оборудования с учетом надбавок в рублях.

Примечание. В графах 10 и 11 для оборудования и материалов, поставляемых из третьих стран, указываются цены, по которым это оборудование и материалы передавались бы в народное хозяйство СССР при их закупке по импорту.

Графы 12—14 проектными организациями заполняются только для оборудования и материалов, поставляемых из третьих стран, по данным всесоюзных объединений ГКЭС или Минвнешторга. При этом в графах 12 и 13 указываются импортная цена по контракту, а в графе 14 — номер и дата предложения фирмы или контракта.

Графа 15 заполняется в соответствии с наименованием.

В спецификациях по форме № 1 в графах 7 и 11 должны быть подведены итоги по каждому классу (группе) оборудования и материалов (по оборудованию в графе 11 должны быть приведены в рублях: общая стоимость оборудования по прейскурантам, общая стоимость оборудования с учетом надбавок за экспортное или тропическое исполнение).

В сводных спецификациях в итоге по графе 11 указывается отдельной строкой сумма затрат на прочие материалы в рублях (см. п. 10.6).

2. При заполнении форм спецификаций должно соблюдаться расстояние между двумя смежными позициями — в четыре межстрочных интер-

вала и при перечислении однотипных материалов (отличающихся только размерами) — в два интервала.

3. Номер транс состоит из семи цифр: первые три цифры — индекс цеха, здания, сооружения; последующие четыре цифры — порядковый номер оборудования по соответствующим разделу проекта (рабочего проекта) или его части (в транс перед номером проставляется недостающее до четырех знаков количество нулей).

Всем цехам, зданиям, сооружениям, входящим в состав объекта, генеральный проектировщик присваивает индексы (001, 002, 003 и т.д.), которые используются в системе транс, необходимых для поставки оборудования.

Номера, присваиваемые различным видам оборудования в чертежах проекта здания, сооружения, не должны повторяться. Для этого генеральный проектировщик устанавливает для каждого здания, сооружения по разделу проекта (рабочего проекта) и его части интервалы чисел, которые могут быть использованы для нумерации указанного оборудования (например: «Технология производства» — от 1 до 500, «Электрооборудование и электрооборудование» — от 501 до 800, «Теплоснабжение» — от 801 до 900 и т.д.).

Позиции оборудования, указанные в спецификациях, составленных в проекте, а также номера, присвоенные оборудованию в чертежах проекта, при составлении спецификаций и чертежей в составе рабочей документации изменять не допускается. Оборудованию, которое предусматривается в спецификациях и чертежах рабочей документации дополнительно или взамен оборудования, предусмотренного в проекте и подлежащего исключению, должны присваиваться новые позиции и номера.

4. Включаемые в спецификации металл, трубы, фитинги, кабели и провода, арматура и другие изделия и материалы, по которым в числе обязательных характеристик указываются диаметр, толщина, длина, сечение и т.п., перечисляются по возрастающим показателям; все размеры указываются в метрической системе мер

5. По указанию генерального поставщика спецификации могут составляться с учетом минимальных транзитных норм отгрузки материалов с указанием в спецификации отдельной строкой прейскурантной приплаты к оптовой цене за поставку материалов меньше минимальной нормы и с последующим подведением итога по оптовой цене позиции в целом.

6. Для возможности ведения генеральным поставщиком, генеральным подрядчиком и всесоюзным объединением ГКЭС учета и контроля за ходом поставок генеральный проектировщик по заказу генерального поставщика может изготавливать экземпляры сводных спецификаций по форме № 1, предназначенные для использования в указанных целях, имеющих на оборотной стороне листа бланк с необходимыми графами (номера заказов-нарядов, сведения об их размещении в промышленности, сроки отгрузки, номера железнодорожных накладных и коносаментов, сведения об оплате и т.п.).

7. По каждой позиции сложного агрегатного оборудования, состоящего из нескольких комплектующих изделий и подлежащего поставке в комплекте, в спецификации по форме № 1 приводятся данные по комплекту в целом, в том числе позиция, номера транс и количество комплектов по каждому транс (графа 1), общее количество комплектов (графа 5), общая масса (графа 7) и стоимость (графа 11) комплектов.

Ниже этих данных в спецификации приводятся принятые на основе прейскурантов оптовых цен, паспортов оборудования или данных предприятий-поставщиков данные по составу одного комплекта, в том числе комплектующие изделия, поставляемые предприятиями-субпоставщиками головному предприятию, приборы, принадлежности, приспособления, запасные части, поставляемые в комплекте оборудования, но не предусмотренные оптовой ценой в прейскуранте или надбавкой за экспортное или тропическое исполнение, а также стоимость проектирования (для нестандартизированного оборудования), отладки, регулировки, монтажа (агрегирования), тары, упаковки, других специальных работ (если они не входят в надбавку за экспортное или тропическое исполнение этого комплекта), расчеты стоимости по которым должны быть приложены к спецификации.

Каждое комплектующее изделие указывается в виде отдельной подпозиции с заполнением всех граф. В графе 2 код приводится по ОКП, а при отсутствии в ОКП — по номенклатурным справочникам министерств-изготовителей, через тире — порядковый номер позиции и после точки — наименование изделия.

Комплектующие оборудование и изделия, не поставляемые с основным оборудованием, приводятся в виде отдельных позиций непосредственно за позицией основного оборудования.

ФОРМА № 2

Спецификации по форме № 2 являются повторением части спецификаций по форме № 1 в пределах граф 1—8, кроме случаев, когда в спецификациях по форме № 1 указывается сложное агрегатное оборудование. В таких случаях соответствующие листы спецификаций по форме № 2 составляются заново, при этом:

в графе 2 приводится краткая характеристика всего комплекта указанного оборудования без перечисления комплектующих изделий, приборов и т.д.;

в графе 4 (единица измерения) записывается «комплект»;

в графе 6 (масса единицы) указывается масса комплекта;

графа 8 заполняется при разделении с иностранным заказчиком обязательств по поставкам.

ФОРМЫ № 3 И 4

Заполнение форм № 3 и 4 производится в соответствии с наименованием граф этих форм. В подзаголовках граф 5—19 формы № 3 и граф 5—20 формы № 4 проектными организациями при-

водится наименование классов (групп) оборудования и материалов (соответственно), принимаемое по приложению 9 с учетом специфики проектируемого объекта.

По графам 5—20 формы № 3 и графам 5—21

формы № 4 должны быть приведены общие итоги.

П р и м е ч а н и е Основная надпись на втором и последующих листах форм № 2 — 4 выполняется так же, как на втором и последующих листах формы № 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ УНИФИЦИРОВАННОЙ ФОРМЫ № 1а СПЕЦИФИКАЦИЙ НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

1. Унифицированная форма № 1а спецификаций на оборудование и материалы разработана в соответствии с ГОСТ 6 10 1—75 с учетом специфики строительства зарубежных объектов и предназначается для заполнения и обработки содержащейся в них информации (реквизитов) на русском или иностранном языке как с использованием ЭВМ, так и ручным способом

Площади бланков форм, предназначенные для указания реквизитов, обрабатываемых средствами вычислительной техники, а также для обозначения спецификации и кода формы, должны быть обозначены (обведены) линиями толщиной 0,7—1 мм.

При заполнении форм спецификаций:

применяются сокращенные наименования и кодовые обозначения соответствующих реквизитов из общесоюзных классификаторов технико-экономической информации или локальных классификаторов и словарей, используемых в автоматизированной системе управления внешними экономическими связями (АСУ ВЭС);

используются арабские цифры;

цифровая информация печатается под соответствующей ей текстовой информацией ниже на два межстрочных интервала.

Остальные общие указания приведены в пп. 2—6 приложения 7.

2. При заполнении спецификаций на оборудование в пределах граф 1—10 указываются:

наименование классов (групп) оборудования,

наименование, тип, марка, модель, шифр оборудования, установленные ГОСТом или техническими условиями. Для оборудования индивидуального изготовления (в том числе нетипового и нестандартизированного оборудования) приводятся номера чертежей общих видов и наименование разработавших их организаций, а при отсутствии чертежей — ссылка на исходные требования или технические задания. Для оборудования, поставляемого из третьих стран, указываются тип, марка или модель по каталогу фирмы,

наименование единицы измерения (указывается в графе б).

В пределах граф 12—15 указываются:

наименование завода-поставщика и министерства (ведомства), в ведении которого он находится;

номера действующего прейскуранта оптовых цен и позиций в нем. По оборудованию индивидуального изготовления приводятся сведения, перечисленные в указаниях по заполнению графы 9 формы № 1 (см. п. 1 приложения 7),

номер пункта по «Предельным надбавкам за экспортное и тропическое исполнение», утвержденным Госкомцен СССР;

для оборудования и материалов, поставляемых из третьих стран, указываются наименование страны-экспортера и фирмы-поставщика, а также номер позиции по каталогу фирмы или другой источник, на основе которого принята цена (копия документа внешнеторговой организации, который служит основанием для определения цены, должна быть приложена к спецификации)

Заполнение формы цифровой информацией.

в графе 1 проставляются порядковые номера каждой цифровой строки, за исключением итоговых строк. Нумерация строк на каждом листе начинается с 1,

в графе 2 проставляется позиция по данной спецификации;

в графе 3 проставляется номер транса;

в графе 4 проставляются порядковые номера включаемых в данную позицию и подлежащих поставке в комплекте с оборудованием комплектующих изделий, приборов, принадлежностей, приспособлений и запасных частей, начинающихся по каждой позиции с 1;

в графе 5 указывается десятиразрядный код оборудования по ОКП, а при отсутствии в ОКП — по номенклатурным справочникам министерств — изготовителей этого оборудования;

в графе 6 указывается код единицы измерения по общесоюзному классификатору «Система обозначения единиц величин и счета» (СО-ЕВС);

графы 7—9 заполняются в соответствии с их наименованиями,

в графе 10 проставляется код оборудования:

1 — поставляемого советскими организациями;

2 — поставляемого иностранным заказчиком;

3 — поставляемого из третьих стран и закупаемого в стране строительства;

4 — временного ввоза,

в графе 11 указывается код вида изготовления оборудования:

1 — экспортного;

2 — экспортного для условий работы в сухом тропическом климате;

3 — экспортного для условий работы во влажном тропическом климате;

4 — общепромышленного исполнения;

в графе 12 указываются столбцом оптовая цена единицы в рублях, надбавка в процентах за экспортное или тропическое исполнение;

С. 38 СНиП 1.02.03-83

в графе 13 указываются столбцом общая (с учетом количества) стоимость оборудования по преискуранту, общая стоимость оборудования с учетом надбавок в рублях.

В сводных спецификациях в итоге по графе 13 указываются отдельной строкой сумма затрат на прочие материалы в рублях (см. п. 10.6),

в графе 14 проставляется код завода-поставщика по «Общесоюзному классификатору предприятий и организаций» (ОКПО) или по «Классификатору заводов-изготовителей». В случае применения оборудования, закупаемого в третьих странах, проставляется код фирмы, который сообщается Минвнешторгом;

графа 15 заполняется генеральным поставщиком или всесоюзным объединением ГКЭС в процессе осуществления поставок. Срок указывается двумя парами цифр. первые две цифры —

номер месяца; две последующие — последние цифры года.

В спецификациях по форме № 1а в графах 9 и 13 должны быть подведены итоги по каждому классу (группе) оборудования. При этом по оборудованию в графе 13 должны быть приведены в рублях общая стоимость оборудования по преискурантам и общая стоимость оборудования с учетом надбавок.

Сложное агрегатное оборудование с комплектующими изделиями, приборами, принадлежностями, приспособлениями и запасными частями приводится в спецификации применительно к указаниям п. 7 приложения 7.

3. При заполнении спецификаций на материалы заполнение граф формы № 1а производится применительно к требованиям по заполнению граф в спецификациях на оборудование, приведенным в настоящих указаниях

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ В СПЕЦИФИКАЦИЯХ**

Наименование	Код ВКГ ОКП	Наименование	Код ВКГ ОКП
ОБОРУДОВАНИЕ			
Продукция тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения	31 0000	Оборудование горно-шахтное.	31 4000
Оборудование энергетическое:		прочее горно-шахтное оборудование	31 4010
турбины	31 1000	оборудование для вскрышных и очистных работ и крепления горных выработок	31 4100
котлы	31 1100	оборудование для проходки горных выработок	31 4200
трубопроводы, оборудование вспомогательное энергетическое	31 1200	оборудование стволовых подъемов и шахтного транспорта	31 4300
энергопоезда и передвижные установки	31 1300	оборудование для бурения шпуров и скважин	31 4500
оборудование специальное для атомных электростанций	31 1400	оборудование для освещения, вентиляции и пылеподавления	31 4600
оборудование энергетическое прочее	31 1500	оборудование для механизации вспомогательных работ и инструмент	31 4700
Дизели и дизель-генераторы	31 1600	оборудование разное	31 4800
Оборудование для черной и цветной металлургии:	31 2000	Оборудование подъемно-транспортное:	31 5000
оборудование агломерационное (машины и механизмы окускования сырья)	31 3000	краны мостовые электрические общего назначения	31 5100
оборудование обогатительное	31 3100	краны мостовые электрические специальные	31 5200
оборудование коксовое (машины и механизмы для производства кокса без вагоноопрокидывателей)	31 3200	краны мостовые электрические металлургические	31 5300
оборудование доменное и сталеплавильное	31 3300	краны порталные, полупортальные, перегружатели мостовые, краны кабельные, краны металлургические напольно-крышечные, штыревые, прочие, погрузочные на железнодорожном ходу	31 5400
машины непрерывного литья и оборудование к ним	31 3400	краны козловые электрические	31 5500
агрегаты, станы, машины производства сплошного и полого профилей (комплексы)	31 3500	краны мостовые электрические однопалочные опорные и подвесные	31 5700
агрегаты, станы, машины производства сплошного и полого профилей	31 3600	краны мостовые электрические двухбалочные, подвесные	31 5800
машины и механизмы для производства цветных металлов	31 3700		
запасные части к оборудованию металлургическому	31 3800		
	31 3900		

Наименование	Код ВКГ ОКП	Наименование	Код ВКГ ОКП
краны мостовые, ручные, краны консольные электрические	31 5900	Оборудование целлюлозно-бумажное	36 5000
Оборудование подъемно-транспортное (конвейеры)	31 6000	Оборудование нефтепромысловое, буровое геологоразведочное и запасные части к нему	36 6000
Оборудование подъемно-транспортное (кроме кранов и конвейеров)	31 7000	Оборудование нефтегазоперерабатывающее	36 8000
Оборудование и подвижной состав железных дорог	31 8000	Оборудование прочее	36 9000
Машины электрические	33 0000	Арматура промышленная трубопроводная и задвижная	37 0000
Машины электрические малой мощности	33 1000	Арматура промышленная трубопроводная из цветных металлов	37 1000
Электродвигатели переменного тока мощностью от 0,25 до 100 кВт	33 2000	Арматура промышленная трубопроводная из серого чугуна	37 2000
Электродвигатели переменного тока мощностью св. 100 кВт	33 3000	Арматура промышленная трубопроводная из ковкого чугуна	37 3000
Машины электрические постоянного тока	33 6000	Арматура промышленная трубопроводная стальная	37 4000
Генераторы переменного тока. Преобразователи, усилители электромашинные, электростанции и электроагрегаты питания	33 7000	Арматура промышленная трубопроводная из неметаллических материалов	37 6000
Машины электрические крупные, агрегаты электромашинные, турбо- и гидрогенераторы	33 8000	Оборудование металлообрабатывающее и деревообрабатывающее	38 0000
Оборудование и материалы электротехнические	34 0000	Станки металлорежущие	38 1000
Трансформаторы и трансформаторное оборудование	34 1000	Машины кузнечно-прессовые (без машин с ручным приводом)	38 2000
Аппараты электрические на напряжение до 1000 В	34 2000	Оборудование деревообрабатывающее	38 3000
Комплексные устройства на напряжение до 1000 В	34 3000	Оборудование технологическое для литейного производства	38 4000
Оборудование специальное технологическое. Шинопроводы низкого напряжения	34 4000	Оборудование для сварки трещин, холодной сварки и вспомогательное сварочное оборудование	38 6000
Электротранспорт (кроме средств городского транспорта и моторовагонных поездов)	34 5000	Инструмент, технологическая оснастка, абразивные материалы	39 0000
Оборудование светотехническое и изделия электроустановочные. Лампы электрические	34 6000	Инструмент режущий (сверла, метчики, плашки, зенкеры, развертки и фрезы)	39 1000
Продукция химического и нефтяного машиностроения	36 0000	Инструмент режущий (кроме сверл, метчиков, плашек, зенкеров, разверток и фрез)	39 2000
Оборудование химическое и запасные части к нему	36 1000	Инструмент измерительный	39 3000
Оборудование для переработки полимерных материалов и запасные части к нему	36 2000	Оснастка технологическая для машиностроения	39 6000
Насосы (центробежные, паровые, приводные, поршневые)	36 3000	Инструмент алмазный из сверхтвердых материалов и сырье для них	39 7000
Оборудование кислородное, криогенное, компрессорное, холодильное, для газопламенной обработки металлов, насосы и агрегаты вакуумные и высоковакуумные, комплектные технологические линии, установки и агрегаты	36 4000	Инструмент абразивный, материалы абразивные	39 8000
		Продукция общемашиностроительного применения	41 0000
		Литье	41 1000
		Гидропроводы и гидроавтоматика	41 4000
		Пневмопроводы и пневмоавтоматика	41 5000
		Редукторы, моторредукторы и вариаторы	41 6000
		Узлы общемашиностроительного применения	41 7000

Наименование	Код ВКГ ОКП	Наименование	Код ВКГ ОКП
Детали общемашиностроительного применения	41 8000	Продукция строительного, дорожного и коммунального машиностроения	48 0000
Продукция межотраслевых производств прочая	41 9000		48 1000
Приборы и средства автоматизации общепромышленного назначения	42 0000	Машины для землеройных работ	48 1000
Приборы контроля и регулирования технологических процессов	42 1000	Машины дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей	48 2000
Приборы электроизмерительные	42 2000	Оборудование и машины строительные.	48 3000
Средства телемеханики (устройства и аппаратура телемеханики)	42 3000	машины бурильно-крановые	48 3100
Средства вычислительной техники и запасные части к ним	42 4000	оборудование бурильное, сваебойное, копровое	48 3200
Машины и приборы для измерения механических величин	42 7000	машины строительно-отделочные, инструмент строительно-монтажный ручной и механизированный	48 3300
Приборы времени	42 8000	оборудование подъемно-транспортное строительное	48 3500
Приборы и средства автоматизации специализированного назначения	43 0000	лифты	48 3600
Приборы для физических исследований	43 1000	Оборудование для промышленности строительных материалов	48 4000
Приборы, аппараты, оборудование и посуда лабораторные из стекла, кварца и фарфора	43 2000	Оборудование технологическое для лесозаготовительной и торфяной промышленности; продукция машиностроения коммунального:	48 5000
Изделия автомобильной промышленности	45 0000	машины для городского коммунального хозяйства	48 5300
Автомобили	45 1000	техника пожарная	48 5400
автомобили грузовые	45 1100	Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции	48 6000
автобусы	45 1700	Оборудование вспомогательное средств связи, конструкции строительные металлические	52 0000
Автомобили специализированные.	45 2000	Конструкции сборно-разборные и объемно-блочные	52 7600
автомобили и автоцистерны специализированные	45 2100	Аппаратура и оборудование средств связи	52 9000
автопоезда, автоконтейнеровозы самоходные	45 2200	Мебель	56 0000
автомобили-тягачи, автопоезда, автомобили специальные	45 2300	МАТЕРИАЛЫ (КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ)	
прицепы для грузовых автомобилей, прицепы тракторные, цистерны на прицепах и полуприцепах, прицепы со специализированными кузовами и специальные тяжеловозные прицепы	45 2500	Нефть, нефтепродукты	02 0000
полуприцепы автомобильные	45 2600	Нефтепродукты:	02 5000
автопогрузчики	45 2700	битумы нефтяные дорожные	02 5610
мотоциклы и мотороллеры	45 2800	битумы нефтяные строительные	02 5620
Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков и кузовофургонов специальных	45 3000	Прокат черных металлов (для изготовления конструкций строительных стальных)	09 0000
Двигатели автомобильные, их узлы и детали	45 6000	Рельсы, балки и швеллеры	09 2000
Агрегаты, узлы и детали автомобильных и тракторных прицепов и полуприцепов	45 8000	Сортовой прокат обыкновенного качества	09 3000
Тракторы и сельскохозяйственные машины	47 0000	Сталь сортовая конструкционная	09 5000
Тракторы	47 2000	Прокат листовой рядовой	09 7000

Наименование	Код ВКГ ОКП	Наименование	Код ВКГ ОКП
Изделия из проката (для изготовления конструкций строительных стальных)	11 0000	Изделия из проволоки:	12 7000
Лист и жость с покрытием	11 1000	гвозди проволочные	12 7100
Профили гнутые стальные	11 2000	электроды металлические	12 7200
Метизы (для изготовления конструкций строительных стальных)	12 0000	сетка стальная (кроме сварной)	12 7500
Проволока стальная обыкновенного качества	12 1000	сетка стальная сварная арматурная	12 7600
Канаты стальные (трос)	12 5000	Изделия крепежные	12 8000
Изделия из проволоки	12 7000	Изделия крепежные железнодорожные	12 9000
Трубы стальные (для изготовления конструкций строительных стальных)	13 0000	Трубы стальные	13 0000
Прокат черных металлов (для изготовления закладных деталей)	09 0000	Трубы стальные горячедеформированные гладкие:	13 1000
Рельсы, балки, швеллеры	09 2000	трубы катаные (общего назначения)	13 1900
Сортовой прокат обыкновенного качества:	09 3000	Трубы тянутые бесшовные.	13 4000
сталь арматурная класса А-I	09 3009	трубы тянутые (общего назначения)	13 4400
сталь арматурная класса А-II	09 3003	Трубы стальные сварные диаметром до 114 мм	13 7000
сталь арматурная класса А-III	09 3004	Трубы стальные сварные диаметром св 114 мм и водогазопроводные	13 8000
сталь арматурная класса А-III со знаком качества	09 3005	Трубы сварные водогазопроводные (газовые)	13 8500
сталь арматурная класса А-IV	09 3006	Металлопродукция прочая	14 0000
сталь арматурная класса А-IVс	09 3006	Трубы чугунные напорные и соединительные, части к трубам:	14 6000
сталь арматурная класса Аt-V	09 3007	трубы чугунные напорные водопроводные	14 6100
сталь арматурная класса Аt-VI	09 3007	фитинги к стальным трубам	14 6200
сталь арматурная класса А-V	09 3008	Огнеупоры	15 0000
сталь арматурная класса А-VII	09 3008	Сырье огнеупорное и лом огнеупорных изделий	15 1000
Сталь сортовая конструкционная	09 5000	Материалы огнеупорные	15 2000
Прокат листовой рядовой	09 7000	Изделия огнеупорные кремнеземистые (динасовые)	15 3000
Изделия из проката (для изготовления закладных деталей)	11 0000	Изделия огнеупорные алюмосиликатные — шамотные и полукислые	15 4000
Лист и жость с покрытием	11 1000	Изделия алюмосиликатные высокоглиноземистые	15 6000
Профили гнутые стальные	11 2000	Изделия огнеупорные магнезиальные	15 7000
Накладки и подкладки к рельсам железнодорожным	11 3000	Прокат цветных металлов	18 0000
Металлоизделия промышленного назначения	12 0000	Прокат алюминиевый	18 1000
Проволока стальная обыкновенного качества.	12 1000	Прокат тяжелых (среднеплавких) металлов	18 4000
проволока стальная низкоуглеродистая обыкновенного качества для железобетона (класса В-I)	12 1300	Полимеры, пластмассы	22 0000
проволока стальная низкоуглеродистая периодического профиля (класса Вр-I)	12 1400	Смолы полимеризационные	22 1000
Проволока стальная из углеродистых и легированных сталей	12 2000	Смолы, получаемые поликонденсацией и ступенчатой полимеризацией	22 2000
Проволока стальная высокопрочная для железобетона (классов Вр-II, В-II)	12 2400	Пластмассы, материалы и полуфабрикаты на основе полимеризационных смол	22 4000
Канаты стальные	12 5000	Пластмассы, материалы и полуфабрикаты на основе смол, получаемых поликонденсацией	22 5000
		Волокна и нити химические	22 7000
		Продукция из полимеров прочая	22 9000

Наименование	Код ВКГ ОКП	Наименование	Код ВКГ ОКП
Материалы лакокрасочные	23 0000	конструкции специальных сооружений	52 6500
Материалы лакокрасочные.	23 1000	Конструкции строительные и изделия из алюминия и алюминиевых сплавов:	52 7000
лаки на конденсационных смолах	23 1100	конструкции, ограждающие здания	52 7100
эмали, грунтовки и шпатлевки на конденсационных смолах	23 1200	конструкции зданий, совмещающие несущие и ограждающие функции	52 7200
Пигменты.	23 2000	несущие конструкции зданий и сооружений	52 7300
пигменты белые	23 2100	конструкции инженерных сооружений	52 7400
пигменты цветные	23 2220	декоративные облицовочные конструкции, погонажные изделия	52 7500
краски смесовые сухие	23 2300		
Продукция резинотехническая и асбестовая	25 0000	Продукция лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности	53 0000
Регенерат, резины сырые, клеи разные, изделия из латексов, клеев и гуммированная продукция	25 1000	Древесина деловая	53 1000
Рукава	25 5000	Пиломатериалы	53 3000
Ленты конвейерные, ремни, ткани прорезиненные и изделия из них	25 6000	Продукция шпалопиления	53 4000
		Изделия деревянные строительные	53 6000
Реактивы химические	26 0000		
Продукция кабельная	35 0000	Продукция целлюлозно-бумажной промышленности	54 0000
Провода неизолированные	35 1000		
Кабели силовые на напряжение 1 кВ	35 2000	Продукция фанерного производства	55 0000
Кабели силовые гибкие	35 4000	Фанера клееная	55 1000
Кабели управления, контроля, сигнализации	35 6000	Плиты	55 3000
Кабели, провода и шнуры связи	35 7000	Изделия из фанеры	55 4000
Кабели, провода и шнуры межотраслевого и отраслевого назначения	35 8000		
Оборудование санитарно-техническое (кроме оборудования для вентиляции и кондиционирования), замочные и скобяные изделия	49 0000	Материалы строительные, кроме сборных железобетонных конструкций и деталей	57 0000
Средства крепления	49 2000	Материалы нерудные, заполнители пористые, материалы облицовочные.	57 1000
Оборудование и приборы для отопления и горячего водоснабжения	49 3000	материалы строительные нерудные	57 1100
Оборудование санитарно-техническое из металлов и полимеров	49 4000	заполнители пористые	57 1200
Арматура и гарнитура санитарно-техническая	49 5000	материалы и изделия облицовочные из природного камня	57 1400
Оборудование санитарно-техническое из фаянса, полуфарфора и фарфора	49 6000	материалы дорожные из природного камня	57 1500
Замочные и скобяные изделия	49 8000	порошок минеральный и заготовки сырья и материалы из перлитовых пород	57 1600 57 1700
		материалы и изделия андезитовые кислотоупорные	57 1800
Конструкции стальные металлические	52 0000	Материалы неметаллорудные:	57 2000
Конструкции строительные стальные:	52 6000	асбест	57 2100
конструкции каркасов зданий (кроме решаемых в легких конструкциях)	52 6100	слюда щипаная	57 2300
ограждающие и встраиваемые конструкции зданий	52 6200	Цемент:	57 3000
конструкции промышленных сооружений	52 6300	портландцемент общестроительного назначения	57 3100
конструкции инженерных сооружений	52 6400	портландцемент специального назначения	57 3200
		шлакопортландцемент	57 3300
		портландцемент пуццолановый	57 3400
		цемент прочий	57 3800

Наименование	Код ВКГ ОКП	Наименование	Код ВКГ ОКП
Материалы стеновые и перегородочные.	57 4000	линолеум	57 7100
материалы стеновые	57 4100	материалы и изделия полимерные	57 7200
материалы перегородочные	57 4200	прочие	
мел природный	57 4300	материалы рулонные кровельные и	57 7400
известь, гипс и другие местные вя-	57 4400	гидроизоляционные	
жущие		мастики, замазки, пасты, составы	57 7500
изделия неармированные бетонные	57 4600	Изделия асбестоцементные:	57 8000
Изделия керамические	57 5000	листы асбестоцементные (шифер)	57 8100
изделия керамические плиточные	57 5200	трубы и муфты асбестоцементные	57 8600
изделия керамические кислото-	57 5300	изделия из асбестоцемента другие	57 8900
упорные			
трубы керамические канализацион-	57 5400	Конструкции и детали сборные же-	58 0000
ные и дренажные		лезобетонные	
Материалы тепло- и звукоизоляцион-	57 6000	Конструкции и детали фундаментов	58 1000
ные:		Конструкции и детали каркаса зданий	58 2000
материалы теплоизоляционные не-	57 6100	и сооружений	
органические рыхлые		Конструкции, детали стен и перегород-	58 3000
изделия минераловатные тепло- и	57 6200	док	
звукоизоляционные		Плиты, панели и настилы перекрытий	58 4000
изделия тепло- и звукоизоляцион-	57 6300	и покрытий	
ные из стекловолокна и стекловаты		Конструкции и детали инженерных со-	58 5000
изделия пенодиатомитовые, диато-	57 6400	оружений	
митовые и трепельные		Конструкции и детали специального	58 6000
изделия теплоизоляционные перли-	57 6500	назначения	
товые		Конструктивные и архитектурно-стро-	58 9000
изделия теплоизоляционные асбе-	57 6600	ительные элементы зданий и сооруже-	
стосодержащие		ний	
изделия тепло- и звукоизоляцион-	57 6700	Изделия из стекла, фарфора, фа-	59 0000
ные неорганические прочие		янса	
изделия теплоизоляционные из	57 6800	Стекло оконное	59 1000
органических материалов		Стекловолокно и изделия из него	59 5000
Материалы отделочные, полимерные,	57 7000		
кровельные, гидроизоляционные и гер-			
метические			

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ РАБОТ

1. При разработке проекта (рабочего проекта) составляются.

ведомости объемов строительных и монтажных работ для каждого здания и сооружения с подразделением по видам работ — строительные, монтажные (по группам оборудования: санитарно-технические, электротехнические и др.) и каждого вида общеплощадочных работ (дороги, благоустройство территории, сети водоснабжения, теплоснабжения и др.);

сводная ведомость объемов строительных и монтажных работ по объекту (пусковому комплексу) в целом.

Указанные ведомости предназначаются для составления сметной документации и разработки раздела проекта (рабочего проекта) «Организация строительства», а также являются составной частью тендерной документации при проведении торгов на строительство объекта или выполнение отдельных видов строительных и монтажных работ.

Ведомости (сводные ведомости) объемов строительных и монтажных работ составляются по форме № 5 настоящего приложения и брошюруются в тома отдельно на русском и иностранном языках

2. При разработке рабочей документации по утвержденному проекту составляются ведомости отклонений от предусмотренных в проекте объемов и стоимости строительных и монтажных работ по каждому зданию, сооружению и виду общеплощадочных работ и сводная ведомость этих отклонений по объекту (пусковому комплексу) в целом

Указанные ведомости составляются по форме № 6 настоящего приложения по уточненным при разработке рабочих чертежей объемам строительных и монтажных работ и предназначаются:

для контроля проектными организациями правильности определения объемов и стоимости этих работ при разработке проекта (см. п. 7.1),

для использования при расчетах за выполненные строительные и монтажные работы.

(наименование объекта и страны строительства)

**ВЕДОМОСТЬ (СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ)
объемов строительных и монтажных работ по проекту (рабочему проекту) на строительство _____**

(наименование здания, сооружения, пускового комплекса или объекта в целом)

№ п п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы	Итого
1	2	3	4	5	6

П р и м е ч а н и я: 1. Номенклатура работ принимается в соответствии с элементными сметными нормами на строительные работы и расценками на монтаж оборудования.

В случае необходимости (что оговаривается в задании на проектирование) по бетонным и железобетонным работам указываются отдельно количество арматуры и площадь опалубки, по санитарно-техническим работам — количество санитарно-технической арматуры и т.п.

При участии в строительстве иностранных фирм номенклатура работ может изменяться по согласованию с этими фирмами или иностранным заказчиком.

2. К сводной ведомости прилагается ведомость разбивки строительных, монтажных и специальных работ по отдельным зданиям, сооружениям и видам общеплощадочных работ с указанием номеров исходных ведомостей объемов работ.

3. Ведомости объемов работ подписываются главным инженером (главным архитектором) проекта и начальником отдела, а сводные ведомости — директором или главным инженером (главным архитектором) проектной организации и главным инженером (главным архитектором) проекта с учетом п. 1.19.

4. Графы 5 и 6 проектными организациями не заполняются.

(наименование объекта и страны строительства)

**ВЕДОМОСТЬ (СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ)
отклонений объемов работ по рабочим чертежам от объемов работ, определенных по проекту**

(по отдельному зданию, сооружению, пусковому комплексу или объекту в целом)

№ п п	№ ведомости объемов работ к проекту и № позиции	Наименование работ	Единица измерения	Объем работ		Разница в объеме		Стоимость		
				по проекту	по рабочим чертежам	+	—	еди- ницы	Итого	
									+	—
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

П р и м е ч а н и я: 1. Ведомости отклонений подписываются главным инженером (главным архитектором) проекта и начальником отдела, сводные ведомости отклонений — директором или главным инженером (главным архитектором) проектной организации и главным инженером (главным архитектором) проекта.

2. При составлении ведомостей, предназначенных для контроля, стоимость работ определяется по единичным расценкам и начислениям, предусмотренным в сводном сметном расчете во внутренних (базисных) ценах СССР.

3. При составлении ведомостей, предназначенных для расчетов за выполненные работы, графы 9—11 проектными организациями не заполняются.

СВОДНЫЕ СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО**Форма № 7****СВОДНАЯ СМЕТА В СМЕШАННЫХ ЦЕНАХ**на строительство _____
(наименование объекта и страны строительства)

к проекту (рабочему проекту), утвержденному _____

Сводная смета в смешанных ценах. всего тыс. руб

в том числе

в советских рублях тыс. руб.

в инвалютных рублях тыс. руб.

Утверждена:

Согласована.

Согласована:

должность, подпись
(инициалы, фамилия)_____
должность, подпись
(инициалы, фамилия)_____
должность, подпись
(инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 200 ____ г.

« ____ » _____ 200 ____ г.

« ____ » _____ 200 ____ г.

№ п.п.	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость		Всего в смешанных ценах, тыс руб
			тыс. сов руб	тыс инв. руб	
1	2	3	4	5	6

Директор (главный инженер)
проектной организации_____
подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта

подпись (инициалы, фамилия)Начальник _____ отдела
(наименование)_____
подпись (инициалы, фамилия)**Форма № 8****СВОДНАЯ СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО**_____
(наименование объекта и страны строительства)Сметная стоимость в тыс. _____
(наименование валюты страны строительства)

№ п.п.	Обоснование	Наименование частей сметы, работ и затрат	Стоимость в тыс.
1	2	3	4

Директор (главный инженер)
проектной организации_____
подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта

подпись (инициалы, фамилия)Начальник _____ отдела
(наименование)_____
подпись (инициалы, фамилия)

УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. В большинстве развивающихся стран торги являются основной формой закупки организациями и фирмами комплектного оборудования и размещения ими заказов на строительство промышленных предприятий и других объектов.

Торги проводятся на основе объявляемых указанными организациями и фирмами предложений (тендеров).

Все необходимые коммерческие и технические условия проведения торгов содержатся в тендерной документации, которая может быть приобретена организациями и фирмами, желающими принять участие в торгах.

Тендерная документация, как правило, содержит

- общие условия торгов;
- инструкцию для участников торгов;
- условия контракта,
- техническую часть

Тендерная документация подготавливается иностранным заказчиком или, с его участием, привлекаемой им консультационной фирмой

2. Техническая часть тендерной документации подготавливается, как правило, в составе

- описания предлагаемых к передаче работ, ведомостей объемов строительных и монтажных работ,
- принципиальной схемы генерального плана объекта,
- схем и чертежей, поясняющих основные объемно-планировочные, конструктивные и технологические решения,
- спецификаций на оборудование и материалы;
- технических условий на производство строительных и монтажных работ;
- указаний по методам определения количества и качества строительных и монтажных работ,
- технических требований к материалам, изделиям и конструкциям, применяемым для строительства объекта.

3. В случае когда контрактом на проектирование или отдельным контрактом, заключенным всесоюзным объединением ГКЭС, предусмотрена подготовка для иностранного заказчика технической части тендерной документации, эта работа осуществляется по отдельному заказу-наряду генерального поставщика проектной организацией — генеральным проектировщиком с привлечением при необходимости субподрядных специализированных организаций.

4. Данные, необходимые для разработки технической части тендерной документации, должны быть получены от иностранного заказчика

Учитывая, что во многих странах действуют специальные положения об организации и проведении торгов или законы о тендерах, требования к составу, содержанию, формам документов и объему технической части тендерной документации должны уточняться при сборе в стране строительства исходных данных для проектирования, а также данных для подготовки этой документации у иностранного заказчика или в учреждениях, ведающих организацией торгов

По результатам этого уточнения в задании на проектирование должны быть указаны требования иностранного заказчика по подготовке технической части тендерной документации при разработке проекта (рабочего проекта) или должно быть оформлено отдельное задание иностранного заказчика на подготовку технической части тендерной документации.

5. Подготавливаемое в составе документации для проведения торгов «Описание предлагаемых к передаче работ» должно содержать достаточную для подрядчика информацию об условиях производства работ, изготовления и монтажа конструкций и оборудования, применения материалов и т. п., а также полный перечень необходимых сопутствующих и вспомогательных работ

6. Подготавливаемые в составе документации для проведения торгов «Технические условия на производство строительных и монтажных работ» разрабатываются на основе действующих в СССР нормативных документов с учетом местных условий (если иностранным заказчиком не оговорены другие условия)

В тех случаях, когда указанные технические условия на производство строительных и монтажных работ выданы иностранным заказчиком, должно быть проверено их соответствие требованиям проекта с дополнением при необходимости техническими условиями на производство тех видов строительных и монтажных работ, которые не предусмотрены в технических условиях, выданных иностранным заказчиком

7. Если иностранным заказчиком намечается проведение торгов на выполнение отдельных видов работ, техническая часть тендерной документации подготавливается только на эти виды работ.

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением Госстроя СССР и ГКЭС
 от 29 декабря 1984 г № 228/А10—58/5269дсп

**ИЗМЕНЕНИЕ № 1
 ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ
 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА ГРАНИЦЕЙ
 (СНиП 1.02.03-83)**

Постановлением Госстроя СССР и ГКЭС от 29 декабря 1984 г. № 228/А10—58/5269дсп срок введения в действие установлен с 1 января 1985 г.

1. Пункт 3.2. Примечание после слов: «и получаемых результатов» дополнить словами: «по исходным данным, выдаваемым всесоюзным объединением ГКЭС, Внешторгбанком СССР и Госпланом СССР».

2. Пункт 3.7. Слова: «увеличение затрат, связанных с осуществлением строительства» — исключить.

3. Пункт 6.1. После слов: «и оказание иностранному заказчику других услуг» поставить знак сноски «***», дать сноску следующего содержания:

«***» В отдельных случаях подготовка контракта на строительство объекта советскими организациями на подрядных условиях или на выполнение отдельных видов работ допускается на основе ТЭП, утвержденного в порядке, установленном настоящей Инструкцией».

4. Пункт 9.3. Примечание 2 изложить в новой редакции:

«2. Потребность в основных строительных машинах, оборудовании, транспортных средствах и рабочих кадрах определяется на основе сводной ведомости объемов строительных и монтажных работ, элементных сметных норм на строительные работы и расценок на монтаж оборудования с учетом сроков выполнения работ, установленных межправительственным соглашением, контрактом или другим документом, с поправками на местные условия страны строительства, определенные в исходных данных, получаемых в стране строительства, для составления раздела «Организация строительства» и сметной документации. Потребность в транспортных средствах определяется, кроме того, на основе схем транспортировки тяжеловесных и негабаритных конструкций и оборудования, а для остальных грузов — по исходным данным для разработки раздела «Организация строительства» и составления сметной документации (см. приложения 1, 2 и 3)».

5. Пункт 10.1. После слов. «оформление заказов-нарядов на изготовление» дополнить словами. «и поставку».

6. Пункт 10.6:

абзац второй изложить в новой редакции.

«В сводных спецификациях должны предусматриваться затраты на прочие материалы, определенные по нормативам, установленным Госстроем СССР и ГКЭС»;

сноску исключить

7. Пункт 10.9 после второго абзаца дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«При разработке ППР допускается уточнение спецификаций по разделу проекта «Организация строительства» в части строительных машин, оборудования, транспортных средств, инвентарных зданий и сооружений при условии, что такое уточнение должно осуществляться в пределах 5 % определенной в проекте их общей стоимости, но без превышения сумм, предусмотренных в утвержденных сметах в смешанных ценах».

8. Раздел 10 дополнить пунктом 10.12 следующего содержания:

«**10.12.** По объектам строительства на подрядных условиях спецификации для заказа запасных частей, необходимых для эксплуатации строительных машин, оборудования и транспортных средств в период строительства, составляются организациями генерального подрядчика».

9. Пункт 11.2.

в подпункте «а» слова: «(за исключением случаев, когда в субконтракте на выполнение субподрядных работ учитывается резерв средств на непредвиденные работы и затраты)» — исключить;

подпункт «г»:

после слов: «разработкой проекта» дополнить словами. «рабочей документации на объемы работ первого года строительства»;

после слов «при утверждении иностранным заказчиком» дополнить словами «а также выполнением других отдельных работ, предусмотренных в п. 1.7»;

подпункт «е» после слов. «по решению всесоюзного объединения ГКЭС» дополнить словами «согласованному с генеральным подрядчиком».

10. Пункт 11.3. Подпункт «г»:

после слов: «с разработкой проекта» дополнить словами: «рабочей документации на объемы работ первого года строительства»;

после слов: «авторского наблюдения за строительством» дополнить словами: «а также выполнением других отдельных работ, предусмотренных в п. 1.7»

11. Пункт 11.4. Абзац первый изложить в новой редакции:

«**11.4.** Исходные данные для составления смет в смешанных ценах (см. приложение 3), полученные в советских организациях и стране строительства генеральным проектировщиком с участием представителей генерального подрядчика и всесоюзного объединения ГКЭС, утверждаются министерством (ведомством) — генеральным поставщиком по согласованию с министерством (ведомством) — генеральным подрядчиком и ГКЭС (или в порядке, им установленном), а по

С. 48 СНиП 1.02.03-83

наиболее важным объектам — также с Госстроем СССР (Госгражданстроем)»

12. Пункт 11.5 Слова «установленную все-союзным объединением ГКЭС» заменить словами «заключения контракта»

13. Пункт 12.8 изложить в новой редакции:

12.8. ТЭП после проведения согласований и экспертизы утверждается министерством (ведомством) — генеральным поставщиком по согласованию со всесоюзным объединением ГКЭС».

14. Пункт 12.9.

абзац первый после слов: «заказчику на утверждение» дополнить словами: «Проект (рабочий проект) до одобрения его министерством (ведомством) — генеральным поставщиком должен быть согласован также с ГКЭС — в части соответствия условиям, предусмотренным в межправительственном соглашении (контракте)»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«ТЭО до передачи иностранному заказчику, а также заключения экспертных органов должны рассматриваться подразделениями ГКЭС (в порядке, им установленном)».

15. Пункт 12.11:

абзац второй после слов: «ведомостей объе-

мов работ.» дополнить словами «раздела “Организация строительства”», исходных данных для составления сметной документации и раздела «Организация строительства»,

абзац четвертый дополнить словами «При неполучении заключения в указанный срок сводная смета в смешанных ценах считается согласованной с ГКЭС».

16. Пункт 12.14 дополнить абзацем следующего содержания.

«По объектам строительства на подрядных условиях указанный сводный сметный расчет после подписания контракта на строительство в необходимых случаях может уточняться разработавшей его проектной организацией по поручению всесоюзного объединения ГКЭС и генерального поставщика с учетом изменений, вытекающих из условий заключенного контракта».

17. Пункт 12.22 дополнить абзацем следующего содержания.

«Согласование рабочей документации с иностранным заказчиком производится генеральным проектировщиком с привлечением в необходимых случаях субподрядных проектных организаций, по поручению генерального поставщика».

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая часть	1
2. Организация выполнения проектных и изыскательских работ	5
3. Техничко-экономическое обоснование (ТЭО) строительства	6
4. Техничко-экономическое предложение (ТЭП) по строительству	8
5. Задание на проектирование	9
6. Проект	9
7. Рабочая документация	10
8. Рабочий проект	11
9. Организация строительства	12
10. Спецификации на оборудование и материалы	13
11. Сметная документация	14
12. Согласование, экспертиза, одобрение и утверждение проектно-сметной документации	16

Приложение 1. Общие требования к содержанию задания на проектирование предприятия, здания и сооружения производственного назначения

Приложение 2. Общие требования к содержанию задания на проектирование объекта жилищно-гражданского назначения

Приложение 3. Перечень исходных данных, получаемых в стране строительства и необходимых для составления сметной документации

Приложение 4. Примерный состав проекта на строительство предприятия, здания, сооружения производственного назначения

Приложение 5. Примерный состав проекта на строительство здания, сооружения жилищно-гражданского назначения

Приложение 6. Спецификации на оборудование и материалы, сводные ведомости массы и стоимости оборудования

Приложение 7. Указания по заполнению форм № 1 и 2 спецификаций на оборудование и материалы и форм № 3 и 4 сводных ведомостей массы и стоимости оборудования и материалов

Приложение 8. Указания по заполнению унифицированной формы № 1а спецификаций на оборудование и материалы

Приложение 9. Последовательность расположения наименований оборудования и материалов в спецификациях

Приложение 10. Ведомости объемов работ ..

Приложение 11. Сводные сметы на строительство

Приложение 12. Указания по подготовке технической части тендерной документации

* * *

Изменение № 1 Инструкции по проектированию объектов для строительства за границей (СНиП 1.02.03-83), утвержденное постановлением Госстроя СССР и ГКЭС от 29 декабря 1984 г. № 228/А10—58/5269дсп

Издание официальное

Строительные нормы и правила

**СНиП 1.02.03-83.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА ГРАНИЦЕЙ**

Зав изд. отд. *Л.Ф. Калинина*
Технический редактор *Т.М. Борисова*
Корректоры: *В.В. Ковачевич, И.Н. Грачева*
Компьютерная верстка *Е.А. Прокофьева*

Подписано в печать 28.01.87. Формат 60×84¹/₈. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 5,58. Тираж 50 экз. Заказ № 2510

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Центр проектной продукции в строительстве» (ФГУП ЦПП)

127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Тел/факс: (095) 482-42-65 — приемная.

Тел.: (095) 482-42-94 — отдел заказов,

(095) 482-41-12 — проектный отдел,

(095) 482-42-97 — проектный кабинет

ВНИМАНИЕ!

**Письмом Госстроя России от 15 апреля 2003 г.
№ НК-2268/23 сообщается следующее.**

Официальными изданиями Госстроя России, распространяемыми через розничную сеть на бумажном носителе и имеющими на обложке издания соответствующий голографический знак, являются:

справочно-информационные издания. «Информационный бюллетень о нормативной, методической и типовой проектной документации» и Перечень «Нормативные и методические документы по строительству», издаваемые государственным унитарным предприятием «Центр проектной продукции в строительстве» (ГУП ЦПП), а также научно-технический, производственный иллюстрированный журнал «Бюллетень строительной техники» издательства «БСТ», в которых публикуется информация о введении в действие, изменении и отмене федеральных и территориальных нормативных документов;

нормативная и методическая документация, утвержденная, согласованная, одобренная или введенная в действие Госстроем России, издаваемая ГУП ЦПП.