

БСТ 5-87

Постановлением Госстроя СССР и Госплана СССР от 10 февраля 1987 г. № 28/13 утверждено и с 1 марта 1987 г. введено в действие разработанное проектным институтом Центросоюзпроект и представленное Управлением стандартизации и технических норм в строительстве Госстроя СССР, Отделом норм и нормативов и Сводным отделом капитальных вложений Госплана СССР изменения № 2 СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений».

13

Таблицу норм раздела «Заготовка и переработка сельскохозяйственных продуктов» дополнить позициями следующего содержания:

Наименование объектов	Характеристика	Нормы продолжительности строительства, мес.				Наименование по-казателя	Нормы задела в строительстве по кварталам, в % к сметной стоимости				
		общая	подготови-тельный пе-риод	передача оборудования в монтаж	монтаж обо-рудования		1	2	3	4	5
							1	2	3	4	5
22.10 Полнообъемное охлаждае-мое хранилище емк. 600 т с цехами по переработке мяса, овощей и фруктов	Мощность переработки мя-са 12 т (по сырью). Ох-лаждаемое хранилище 600 т. Корпус выполнен из об-легченных металлических конструкций	14	2	6-7	$\frac{6}{8-13}$	Кп	$\frac{7}{11}$	$\frac{40}{60}$	$\frac{63}{90}$	$\frac{81}{97}$	$\frac{100}{100}$
22.11 Полнообъемный универ-сальный приемно-загото-вительный пункт для кратковременного хране-ния и переработки сель-хозпродуктов	Мощность переработки мя-са 3 т (по сырью). Корпус выполнен из об-легченных металлических конструкций	5	0,5	2-3	$\frac{1,5}{4-4,5}$	Кп	$\frac{36}{72}$	$\frac{100}{100}$	—	—	—